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ACRONYMES

ACRTSD : Association des Confessions Religieuses du Togo pour la Santé et le Développement

ADESCO : Appui au développement et à la santé communautaire

AM : Association Membre de l’IPPF

ASC : Agent de Santé Communautaire

ATBEF : Association Togolaise pour le Bien Etre Familial

CAP : Couple Année Protection

CAPS : Capacités d’Attitude Pratiques à la SSR

CEG : Collège d’Enseignement Général

CHR : Centre Hospitalier Régional

CIP Dasboard : Tableau de suivi du PANB

CIPD : Conférence Internationale pour la Population et le Développement

CM : Clinique Mobile

CMIS : Clinical Management Information System

CMS : Centre Médico-Social

CNJ : Conseil National de Jeunesse

CRDI :  Centre de Recherche pour le Développement International

CS4FP	 :	 Société	Civile	pour	la	Planification	Familiale

DBC : Distribution à Base Communautaire

DHIS2 : District Health Information Software version 2

DMPA-SC : DépomédroxyProgestéroneAcétate en Sous-cutané

DPS : Direction Préfectorale de la Santé

DRS : Direction Régionale de la Santé

DSC-PA : Division de la Santé Communautaire et des Personnes Agées

DSME  : Division de la Santé de la Mère et de l’Enfant

DSMI/PF		 	:	 Division	de	la	Santé	Maternelle	et	Infantile/Planification	Familiale

DSSR : Droits en Santé Sexuelle et de la Reproduction

ECS : Education Complète à la Sexualité

FPPP	 :	 Planification	familiale	Post	Partum

FS : Formation Sanitaire

GAC	 :	 Global	Affairs	of	Canada

GHSC-TA-FTO : Global Health Supply Chain-Technical Assistance-Francophone Task Order

GIZ : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

HP+  : Health Policy Plus

IPPF	 :	 Fédération	Internationale	pour	la	Planification	Familiale

ISBC : Intégration des Services à Base Communautaire

JA : Jeunes Ambassadeurs

JMC : Journée Mondiale de la Contraception

MCGL : Momentum Country and Global Leadership
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MEPSTA : Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire Technique et de l’Artisanat

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONG : Organisation Non Gouvernementale

OOAS : Organisation Ouest Africaine de la Santé

OSC   : Organisation de la Société Civile

PAGE : Projet d’Appui à la Gouvernance Economique

PANB : Plan d’Action National Budgétisé

PANBPF	 :	 Plan	d’Action	National	Budgétisé	de	la	Planification	Familiale

PCIMNE : Prise en Charge Intégrée des Maladies des Nouveau-nés et Enfants

PE : Pair Educateur

PEC : Prise en Charge

PF	 :	 Planification	Familiale

PF-C	 :	 Planification	Familiale	en	milieu	Communautaire

PNDS : Programme National de Développement Sanitaire

PNP : Politique Norme et Protocole

PSE : Plan Sectoriel de l’Education

PTA : Programme de Travail Annuel

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

PTME : Prévention de la Transmission Mère-Enfant

RIA : Réseau Intégré d’Apprentissage

ROSCI/	SRPF	 :	 Réseau	des	Organisations	de	la	Société	Civile	en	Santé	de	la	Reproduction,	Planification	Familiale	

S&E : Suivi Evaluation

SDSR : Santé et Droits Sexuels de Reproduction

SR : Santé de la Reproduction

SSR : Santé Sexuelle et de la Reproduction

UCPO : Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou

UE : Union Européenne

UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population

URD : Unité de Recherche Démographique

USAID : Agence des Etats Unis pour le Développement International

USP : Unité de Soins Périphériques

VIH	 :	 Virus	Immunodéficience	Humaine

5  



L’Association Togolaise pour le Bien Être Familial (ATBEF) dans l’exercice de ses activités met en œuvre depuis 
Septembre 2019, avec l’appui de la Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant (DSME) un projet intitulé « 
MOTION TRACKER ». Le Motion Tracker est un cadre dynamique, personnalisé destiné à suivre la réalisation 
des engagements, auxquels le Togo a souscrit en faveur de la planification familiale, lors de la Conférence de 
Ouagadougou. 

Dans la continuité des actions et dans l’optique d’atteindre les objectifs fixés lors de cette conférence, le Togo a 
ratifié six (06) nouveaux engagements FP 2030 par le biais de son ministère en charge de la santé en novembre 
2021. Ces engagements se déclinent comme suit :

• Augmenter le taux de prévalence contraceptive moderne (TPCm) chez les femmes en unions de 23,1% en 2020 
à 32% en 2026 et de 20,4% en 2020 à 29,5% en 2026 chez toutes les femmes, 

• Sur la base du montant octroyé en 2020 qui est de 150000000 FCFA, augmenter de 50 % la subvention de l’Etat 
en 2022 et de 25% à partir de 2023 jusqu’en 2026 pour la sécurisation des produits contraceptifs,

• Garantir l’accès des adolescent(e)s et jeunes à des informations complètes et services de qualité adaptées à 
leur âge et à leurs besoins leur permettant de faire des choix éclairés sur leur santé sexuelle et reproductive 
entre 2022 et 2026 afin de réduire le taux de natalité chez les adolescentes au Togo de 79%o en 2017 à 56%o 
en 2026,

• Assurer la disponibilité continue des produits contraceptifs au niveau des points de prestations de services 
selon les Politiques Normes et Protocoles, afin de passer de 36,9% de formations sanitaires sans rupture de 
stock au cours des 3 derniers mois à 70% en 2026,

• Renforcer la coordination inter et intra sectorielle efficace des interventions en matière de PF et l’utilisation des 
données probantes d’ici à 2026,

• Amener la société civile togolaise intervenant dans la SR/PF à mobiliser 10% des ressources financières en 
faveur de la PF d’ici 2026.

Ces engagements PF 2030 pris par le Togo, ont été déconstruits en Mars 2022 et déclinés en indicateurs de processus 
pour permettre aux partenaires impliqués de traquer toutes leurs activités menées dans le cadre de leur suivi. Pour 
ce faire, un outil de collecte de donnée a été revu selon les nouveaux indicateurs et transmis aux partenaires par la 
DSME, appuyée par l’équipe de Samasha et de l’UCPO. L’objectif fixé est de renseigner les activités de ces six (06) 
premiers mois (Janvier à Juin 2022) réalisées conformément aux indicateurs de processus retenus.

Le présent rapport résume les étapes du déroulement de la collecte avec un accent mis sur les structures impliquées, 
le niveau de réalisation et les principaux blocs de l’OMS.

1.1 Résumé du projet
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Motion Tracker, l’Association Togolaise pour le Bien Etre Familial 
(ATBEF) a bénéficié du soutien financier des partenaires comme : USAID HP+, IntraHealth /UCPO), CS4FP et de 
Speak up Africa en collaboration avec SAMASHA en Ouganda. Le Motion Traker est un outil développé pour le 
suivi des engagements PF pris lors de la conférence de Ouagadougou à l’orée de laquelle un partenariat a été 
signé entre neuf (09) pays. Cet outil a pour objectif de traduire efficacement les engagements mondiaux en actions 
locales en favorisant la participation et l’implication des partenaires pour réaliser ces engagements mondiaux. 
Le Motion Tracker est actuellement utilisé pour suivre les engagements PF 2030 au Togo. L’ATBEF a été retenue 
comme facilitateur neutre, rassemblant les OSC mettant en œuvre des programmes de planification familiale, 
galvanisant les efforts d’autres parties prenantes pour utiliser le Motion tracker au Togo.

I- INTRODUCTION
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Le Motion Tracker est un cadre dynamique personnalisé pour renforcer la responsabilisation et conduire l’action 
en gardant les engagements visibles, en mettant en évidence les progrès et en encourageant l’implication 
des partenaires pour résoudre les goulots d’étranglement. Ce cadre est basé sur une approche en six étapes ; 
identification des engagements, classification des engagements, déconstruction des engagements, catégorisation 
des engagements, développement d’indicateurs de processus des engagements, l’implication des partenaires pour 
reconnaître l’action, présenter les progrès et assurer une compréhension universelle des engagements grâce à une 
implication et une participation délibérée des partenaires au niveau national et international. 

1.2 Rappel des objectifs.
Les objectifs spécifiques de la mise en œuvre du Motion Tracker au Togo selon les nouveaux engagements sont :

1. Évaluer le niveau de mise en œuvre des engagements PF 2030 pris par le Togo ;

2. Identifier les goulots d’étranglements pouvant entraver la mise en œuvre des engagements ; 

3. Proposer les pistes de solution pour une meilleure mise en œuvre des engagements pris par le Togo.

1.3 Résultats attendus
Le niveau de mise en œuvre des engagements pris par le Togo est connu et des solutions sont proposées pour un 
bon suivi et une bonne mise en œuvre des engagements.

1.4 Stratégie du projet
Les stratégies utilisées par le projet pour assurer le succès de la mise en œuvre du Motion Tracker comprennent :

• Implication des partenaires ;

• Forums des parties prenantes ;

• Collaboration avec les ministères du gouvernement ;

• Renforcement des capacités ;

• Groupes de travail techniques
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II- APPROCHE ET METHODOLOGIE DE COLLECTE DES DONNEES

Une liste a été actualisée par l’ATBEF sur la base de la liste des parties prenantes contribuant à la planification 
familiale au Togo qui a été générée à la suite de diverses consultations.

Les parties prenantes constituées des représentants des organisations de la société civile, des institutions 
gouvernementales au niveau national, des chargés de suivi-évaluation travaillant sur les questions de la PF, ont été 
contactées par e-mail, téléphone, par courrier et en personne dans le but de recueillir des informations sur leur 
contribution aux engagements PF 2030 au cours de ce premier semestre.

2.1 Procédure d’échantillonnage
Pour identifier les acteurs, le projet a appliqué la technique de la boule de neige pour identifier les organisations 
partenaires qui effectuent un travail similaire en se basant sur les informations fournies par les OSC et des institutions 
gouvernementales.

Au total, 20 organisations, ainsi que les Ministères en charge de la Santé et de l’Éducation ont contribué au rapport. 
La collectes de données s’est déroulée du 1er Juin au 15 Septembre 2022 et a concerné les données de Janvier à 
Juin 2022. 

2.2 Collecte et traitement des données.
La collecte des données a été faite à l’aide d’un questionnaire de contribution des partenaires (ci-joint en annexe 
1). Les techniques de collecte de données utilisées ont été des entretiens avec des informateurs clés à travers un 
questionnaire structuré qui a été administré aux informateurs clés parmi les ONG internationales, les OSC locales 
et les partenaires gouvernementaux. En amont, la DSME a adressé un courrier aux partenaires, couplé de l’outil 
de collecte, pour leur spécifier la période définie pour la collecte. Ensuite, des courriers de relances et des appels 
téléphoniques ont été faits pour relancer les partenaires afin qu’ils fournissent les informations dans les délais 
prévus. 

Les partenaires qui ont contribué à la collecte des données sont spécifiés dans le tableau ci-dessous

Tableau 1 : Liste des partenaires ayant contribué à la collecte des données

Catégories Institutions

Institutions gouvernementales Ministères en charge de la santé, de l’éducation,  DivSAJ, 
Direction de la jeunesse et de l’emploi des jeunes

ONG Internationales Pathfinder/Amplify/PF,	 Jhpiego-TOGO,	 Santé	 Intégrée,	 Plan	
International Togo, GHSC-TA-FTO

ONG et réseaux nationaux ROSCI SR/PF, ATBEF, GF2D, 3ASC, ADESCO, Plate-forme OSC/
VIH, YOUTHLEAD, SOS-VITA, ACRT/SD, JVS, HP+

Coopération au développement GIZ/ProSanté
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2.3 Analyse et communication 
Les informations recueillies auprès des 21 organisations ont été examinées pour garantir leur exhaustivité et 
rassemblées par indicateurs de processus. Les informations sont résumées et les tendances émergentes sont mises 
en évidence pour permettre de comprendre les progrès. Les indicateurs, pour lesquels aucune information n’a été 
rapportée sont codés en rouge. Les indicateurs pour lesquels certaines informations ont été fournies sont codés en 
jaune. Pour cette première collecte, le qualificatif réalisé ne peut être accordé à aucun indicateur. 

III- CONSTATATIONS ET RESULTATS

En rapport aux nouveaux engagements PF 2030, les activités en lien avec les nouveaux indicateurs renseignés pour 
les six premiers mois par les partenaires intervenant dans la PF, seront évaluées et analysées afin de ressortir le 
progrès réalisé par le Togo. 

Chaque indicateur sera codé en Jaune ou Rouge selon le niveau de réalisation comme le montre le tableau ci-
dessous. 

Tableau 2 : récapitulatif des progrès des indicateurs

Pour évaluer les progrès accomplis par le Togo dans la réalisation des engagements FP 2030 pris par le gouvernement, 
chaque indicateur de processus est codé en vert, jaune ou rouge.

Nombre d’indicateurs Etat/Progrès Code
0 Vert Réalisé /Atteint, les informations disponibles 

indiquent que l’indicateur de processus a été atteint
33 Jaune Sur la bonne voie, les informations disponibles 

indiquent l’indicateur de processus n’est pas encore 
atteint mais en voie d’être atteint

4 Rouge Pas sur la bonne voie, informations disponibles 
indiquent l’indicateur de processus n’est pas encore 
atteint et n’est pas sur la bonne voie pour être atteint

3.1 Organisations contributrices par blocs du système de santé de l’OMS
Classées par blocs de système de santé, il s’agit de relever dans un tableau, les blocs dans lesquels les organisations 
contributrices ont concentré leurs efforts pour l’atteinte des objectifs fixés pour le suivi des engagements FP 2030 
au Togo.

Tableau 3 : Organisation contributrices par blocs du système de santé de l’OMS

Blocs du système de santé de l’OMS Organisations contributrices

Prestation de services 19

Direction et gouvernance 15

Produits médicaux 6

Finance 5

Personnel de santé 3

Information sanitaire 3
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3.2 Contributions des partenaires par indicateur de processus
Cette section mettra en exergue les contributions des organisations par indicateur de processus issus des 
engagements FP 2030. Au nombre de 37 au total, ils permettront de suivre les engagements FP 2030 à travers les 
activités réalisées par les partenaires. 

ENGAGEMENT 1
Augmenter le taux de prévalence contraceptive moderne (TPCm) chez les femmes en unions de 23,1% en 2020 à 
32% en 2026 et de 20,4% en 2020 à 29,5% en 2026 chez toutes les femmes

Les indicateurs

• Approvisionnement régulier des produits de la PF à tous les points de prestation

• Formation des professionnels de mass media sur le reportage de la PF

• Campagnes d’implication des leaders religieux communautaires et les groupes organisés dans la création de 
la demande.

• Sessions de sensibilisation des hommes par leurs pairs sur la PF

• Passage à l’échelle des stratégies novatrices à haut impact aux districts restants

• Efforts d’Intégration de la PF dans les autres services SR

• Célébration d’une semaine nationale de la SR

Tableau 4 : Niveau de réalisation des indicateurs de l’engagement 1  

1.1 Approvisionnement régulier des produits de la PF à tous 
      les points de prestation. Sur la bonne voie                
Progrès :

Il ressort des interventions mentionnées dans ce tableau que les points de prestations ont été régulièrement 
approvisionnés en produits PF à travers l’appui des partenaires comme: Etat, UNFPA, USAID, GHSC-TA-FTO, 
OOAS)
No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 3ASC 3ASC a approvisionné deux fois à raison d’une fois par trimestre tous les 
180 ASC PF et de la clinique mobile, dans la région des savanes. 

2 DSMI/PF La DSMI/PF a fait la quantification annuelle des besoins du pays en produits 
PF en décembre 2021 ce qui a permis d’assurer l’approvisionnement en 
continu  des structures sanitaires.

Elle a acheté des produits PF (Etat, UNFPA, USAID, GHSC-TA-FTO, OOAS)

organisé leur convoyage vers les points de prestation (par le niveau central 
pour les stratégies d’offre gratuite et par les régions pour la routine avec 
appui de UNFPA)

Elle a fait la Dotation/approvisionnement annuelle en médicaments et 
produits PF pour l’offre des services SR aux adolescents et jeunes à  la 
DivSJA (appui UNFPA)
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3 DivSJA La Div SJA a assuré la dotation/approvisionnement annuelle des infirmeries 
scolaires en médicaments et produits PF pour l'offre des services SR aux 
adolescents et jeunes (appui UNFPA)

4 Jhpiego Jhpiego a appuyé le suivi des stocks dans les districts et FS des régions 
Maritime, Plateaux et Centrale à travers le renforcement de 28 chargés 
SR et de commandes des districts et régions sur l’utilisation et la mise 
en place de l’outil SAP au niveau des districts et à travers le transport 
ponctuel des commandes des produits PF dans les régions.

Ceci en collaboration avec la DSMIPF
5 Santé Intégrée Formations sanitaires pour la prestation de services PF par les ASC 

Partenaires: DSMI-PF, DRS-Kara, DPS (Kozah, Bassar, Dankpen, Kéran et 
Binah)

6 AmplifyPF Approvisionnement mensuel d’intrants de la PF par AmplifyPF pour  
assurer l’organisation mensuelle de journées spéciales de PF (JSPF) dans 
25 Formations Sanitaires (FS) durant 3 jours consécutifs : - Elle a assuré 
également la dotation régulière de 325 ASC repartis dans les FS de 4 
Districts d’intervention du projet AmplifyPF pour la mise en œuvre de la 
DBC (Blitta : 105 ASC dans 19 FS; Kloto : 105 ASC dans 19 FS; Avé : 40 ASC 
dans 7 FS, Agoè-Nyivé : 75 ASC dans 7 FS)

Collaboration avec le MS à travers la DSME/ DSMIPF et le projet GHSC-TA 
FTO

7 ATBEF L'ATBEF a approvisionné tous ses points de prestations en produits PF 
grâce aux produits PF obtenus auprès du ministère de la santé (DSMI/PF)

8 Plan International Togo Plan a mis en œuvre 01 projet qui contribue à l'approvisionnement des 
ASC en produits PF dans les préfectures de Sotouboua et Mo à travers le 
véhicule du projet au besoin

1.2 Formation des professionnels de mass media sur le reportage de la PF 

Progrès :

les partenaires qui ont participé à la collecte n’ont pas mené d’activités concernant cet indicateur durant cette 
période

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

0 Pas d'activités réalisées
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1.3 Campagnes d'implication des leaders religieux communautaires 
      et les groupes organisés dans la création de la demande. Sur la bonne voie 
Progrès :

Les organisations partenaires en collaboration avec le gouvernement ont exécuté des projets à l’endroit des 
leaders communautaires ce qui a suscité leur implication dans la création de la demande
No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 3ASC 3ASC a organisé des rencontres communautaires de revue des activités 
de l’offre de services PF à base communautaire avec les populations de 
90 villages ;

des campagnes de sensibilisation et l’offre de services PF dans les villages;

Existence de personnes ressources et des leaders communautaires

Partenaires: plateforme VIH, DRS, DPS, chefferie traditionnelle, les autorités 
communales, les organisations de base etc,

2 Jhpiego Dans le cadre du projet MCGL, les leaders communautaires ont appuyé les 
sensibilisations dans les communes de l'Ogou et du Golfe

3 ACRT/SD ACRT/SD a formé des leaders religieux et responsables des formations 
sanitaires sur le RAPID Musulman et Chrétien, le COVID 19 et les violences 
basées faites aux femmes et jeunes filles des 7 districts de la région de la 
kara financé par la GIZ ProSanté. Au total 34 participants ont été formés 
du 09 au 14 mai 2022 à Kara.

4 Plan Iternational Togo Plan a organisé des séance de sensibilisation  sur la PF avec l’outil RAPID  
dans les préfectures de Sotouboua et Mo et permis de toucher 954 leaders 
religieux et communautaires dont 375 femmes 

Les membres des Groupes d’Epargne sont mobilisés et contribuent à la 
sensibilisation sur la PF au sein de leur communautés dans les mêmes 
préfectures.

5 ADESCO ADESCO a sensibilisé des leaders communautaires à l'aide de l'outil RAPID 
sur les questions de SSR et droits et la contraception moderne: 84 leaders 
religieux et communautaires ont été touchés par cette activité 

6 ATBEF De Janvier à Juin, l'ATBEF a organisé des tournées de plaidoyer 
communautaire et de sensibilisation impliquant les leaders religieux 
et communautaire sur la jouissance des droits en SSR sur le projet de 
prévention des violences sexiste et des violations des droits sexuels et 
reproductifs des adolescents.   

7 HP+ HP+ a renforcé les capacités des organisations de la société civile dans le 
cadre de la capture du Dividende démographique. Il s’agit essentiellement 
des ACRT, RCPFAS, Jeunes Ambassadeurs. 

8 JVS JVS a organisé des Causerie-débat, projection de film, émissions radio. 

Partenaires: Plateforme des OSC-VIH/Santé, Commune Zio1, La Chambre 
Régionale des Métiers, ATBEF, DPS Zio,
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9 SOS VITA Dans le cadre du projet Momentum Country and Global Leadership 
(MCGL) SOS-VITA a réalisé dans 40 communautés du district sanitaire de 
l’Ogou d’avril 2022 à décembre 2022, des activités de communication 
communautaire à l’endroit des jeunes/adolescents, des adultes et des 
leaders communautaires. Il s’agit de :

58 dialogues communautaires dont 12 à l’endroit des leaders 
communautaires touchant 291 personnes et 46 avec les parents et jeunes 
couvrant 874 personnes) ; 07 émissions radiophoniques 

10 AmplifyPF AmplifyPF a appuyé la mise en place et le fonctionnement du Réseau 
intégré d’apprentissage (RIA) et les Comités Technique d’Appui au RIA 
dans les 5 Districts d’intervention du projet (Golfe, Agoè-Nyivé, Avé, Kloto 
et Blitta). Le RIA c’est un réseau (district) de structures privées et publiques 
urbaines ou péri-urbaines d’offre de services. Les leaders religieux sont 
membres de chaque CTAR.

Les CTAR ont été formés par AmplifyPF pour la mise en œuvre des activités 
communautaires (dialogue communautaire et visite guidée de site) dans 
les RIA

Les Dialogues Communautaires sont organisés dans les 5 districts sanitaires 
d’intervention ainsi que les Visites Guidées de Site dans les formations 
sanitaires. 

Collaboration avec le projet WABA
11 GIZ/ProSanté ProSanté a formé de 03 prestataires de 02 USP de confessions religieuses 

sur la PF                                                                                                                                          Elle 
a Sensibilisé de 15 enseignantes musulmanes sur l’adoption des 
méthodes PF Identification et formation de 502 filles mères ( acteurs clés 
communautaires)  sur la SR et PF, Les actions de sensibilisation au cours 
de la période ont touché près de 22000 membres des communautés des 
80 USP appuyées par le ProSanté  avec 5200 nouvelles acceptrices des 
méthodes de planification familiale (chiffre pour les 80 USP ). Toutes ces 
activités ont eu lieu dans la région de la Kara au cours de la période de 
Janvier à Juin 2022.

12 GIZ (ProSanté) La GIZ ProSanté a formé 103 leaders communautaires, 120 parajuristes sur 
les droits SR et la PF.

1.4 Sessions de sensibilisation des hommes par leurs pairs sur la PF. Sur la bonne voie  

Progrès :

En vue de répondre aux objectifs de cet indicateur, les organisations partenaires, avec l’appui du ministère en 
charge de la santé, ont réalisé des activités de renforcement de capacités des hommes en matière de SR/PF 
et d’offre de services informationnels ciblant les hommes. Ces hommes dont le niveau de connaissance a été 
amélioré ont pour rôle d’apporter les informations juste sur la PF à leurs pairs.
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No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 ATBEF L’ATBEF au cours cette période, appuie continuellement les clubs de 
jeunes garçons, des écoles de maris, des comités de jeunes scolaires, 
extrasolaires et des comités communautaires mis en place à organiser les 
sensibilisations sur les SDSR, VBG à l’endroit de leur pairs

2 Jhpiego Dans le cadre du projet MCGL, à travers le volet renforcement de la 
communication de couple, EVT et ATPDC ont impliqué 608 couples dans 
les discussions de couples dans les districts de l’Ogou et du Golfe. Plus 
98% des hommes dans les couples ont affirmé changer de comportement 
en faveur de la PF et encouragent leurs conjointes et eux-mêmes à se 
rendre dans les services de PF et à adopter des méthodes contraceptives 
de leur choix. Jhpiego a aidé les hommes à sensibiliser leurs pairs. Des 
activités de causeries et de counseling de couple également ont été mené 
dans ces deux districts.

3 ACRT/SD Les leaders après leur formation par ACRT/SD, sont entrain de sensibiliser 
leurs fidèles dans les églises, les mosquées, temples, écoles et centre de 
santé confessionnelles.

4 Plan International Togo 396 papas champions formés par Plan Int Togo, ont sensibilisé 7623 autres 
hommes sur les violences basées sur le genre, la planification familiale et 
le droit à la santé sexuelle et reproductive (DSSR) dans Sotouboua et Mo.

5 Santé Intégrée Santé Intégrée a formé les pairs éducateurs, et les leaders communautaires 
qui font des sensibilisations et animations des causeries éducatives dans 
la communauté. Les partenaires impliqués sont les RFS point focal IBC et 
PF des districts

6 ADESCO ADESCO a facilité l’organisation de 1060 discussions par 189 Papas 
Champions sur les VBG, Violences conjugales, mariages précoces et 
forcés, importance de la discussion sur la sexualité, les dangers de la 
stigmatisation pendant les menstruations, les avantages des méthodes 
contraceptives, l’implication de l’homme de la gestion de la santé de la 
famille. 

Ces discussions ont touché 3992 pairs dans Sotouboua

7 JVS Lors des stratégies avancées, JVS a convié certains leaders communautaires 
et certains hommes ayant bénéficié des avantages de la PF pour leurs 
familles à partager leur expérience avec d’autres hommes qui jusque-là 
hésitent. 

Partenaires: Plateforme des OSC-VIH/Santé, les ASC, les RFS, le points 
focal PF, Chef du village ou du quartier, les PE

8 SOS VITA Dans le cadre du projet Momentum Country and Global Leadership 
(MCGL), mise en œuvre par SOS VITA, des ASC ont fait la paire éducation 
à travers les causeries, les visites à domicile sur la PF et SSR et sur le projet 
NFM3, des pairs éducateurs ont fait des communications sur la PF, SSR, 
les IST, Sida

9 GIZ/ProSanté 1600 hommes ont été sensibilisés par les membres des comités d'hommes 
formés par ProSanté. Ces sessions de sensibilisation se sont déroulées  
dans la région de la Kara au cours de la période de Janvier à Juin 2022.
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1.5 Passage à l’échelle des stratégies novatrices à haut impact 
       aux districts restants. Sur la bonne voie 
Progrès :

Certaines organisations partenaires ayant obtenus des résultats probants des stratégies innovantes dans 
le domaine de la SSR, n’ont pas hésité à les étendre à d’autres zones d’intervention en collaboration avec le 
gouvernement.

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 ATBEF L'approche multisectorielle de prévention des grossesses précoces au sein 
des collèges (08 collèges) au Togo initiée par l'ATBEF, est aujourd'hui mise 
à l'échelle dans 50 communes qui regroupent 250 collèges avec un accent 
mis sur les rites et initiations pour promouvoir les droits en santé sexuelle 
et de la reproduction. Par ailleurs, les résultats probants des actions de 
l'ATBEF et ses partenaires sur la thématique de l'Education Complète à la 
sexualité a amené le Ministère en charge de l'Education et ses partenaires 
à prendre l'engagement de la mise à l'échelle de l'ECS sur l'ensemble du 
territoire national touchant tous les districts du pays.

2 3ASC L’expérience réussie de la DBC mise en œuvre dans les districts sanitaires 
de Kpendjal, Kpendjal Ouest, Tandjoaré, Oti et Oti Sud a suscité l’extension 
de la zone d’intervention des ASC aux localités avoisinantes.

3 DSMI/PF La DSMI/PF a mis en œuvre des projets de PF Communautaire à travers 
la  distribution à Base Communautaire en collaboration avec les différents 
partenaires  (OOAS et Amplify PF) cette formation s’est effectuée dans des 
nouveaux districts de la région Kara (Doufelgou et , Plateaux (Kloto) et 
Centrale (Blitta)

4 Jhpiego Jhpiego a introduit et mise à échelle l’AI du DMPA-SC dans les formation 
sanitaires du Togo en collaboration avec la DSMIPF

5 Santé Intégrée Sur la base de données et recherches réalisées dans les premières zones 
d'intervention, Santé Intégrée a étendu les activités d'offre de service de 
PF et PCIMNE communautaires dans d'autres districts, couvrant ce jour 5 
districts et 28 formations sanitaires.               

6 HP+ Dans le cadre de la Réflexion au sein du Groupe de sécurisation des 
produits contraceptifs et de passage à grande échelle, HP+ a collaboré 
avec la DSMI-PF pour le passage à échelle des pratiques à haut impact.  Il 
s’agit notamment de la DMPA-SC, de la délégation des tâches.

7 AmplifyPF AmplifyPF a formé des prestataires et appuyé  la mise en œuvre des 
pratique à haut impact : délégation des tâches (DBC) et PFPP/PFPI dans 
les formations sanitaires des Districts d'intervention d'AmplifyPF.
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1.6	Efforts	d'Intégration	de	la	PF	dans	les	autres	services	SR.	Sur	la	bonne	voie		

Progrès :

Les informations fournies par certaines organisations  partenaires relatent une intégration des services dans 
leur structures à travers la formation des prestataires et l’offre de services cliniques avec l’appui du ministère en 
charge de la santé.

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 ATBEF A travers le renforcement de capacité de 5 prestataires en intégration des 
services PF aux autres services SSR, l’ATBEF fourni un effort considérable 
pour offrir tous les jours les services intégrés de qualités dans tous les 
points de prestation fixes (06) de l'ATBEF et en stratégie mobile.

2 3ASC Une synergie des activités a été introduite au sein de la structure.

En début d’année, lors de l’élaboration des PTBA des différents projets mis 
en œuvre par 3ASC, les cibles de ces différents projets ont été retenues 
pour être sensibilisées sur la PF.

Aussi, à l’occasion de la journée internationale, la clinique mobile a offert 
les services de la PF aux membres des réseaux des femmes des Savanes.

3 DSMI/PF La DSMI/PF a mené des actions en vue d’une intégration de services à 
travers:

la mise en œuvre de PFPP (UNFPA, AmplifyPF)

Initiative d’intégration des services de PF, de vaccination et Nutrition 
(INSPIRE)

Intégration des services SR/PF dans les infirmeries scolaires et centres de 
jeunes (Partage/ Dissémination de documents normatifs: Référentiel des 
services de santé adaptés aux adolescents et jeunes dans les infirmeries 
scolaires, universitaires et centres de jeunes ; Renforcement de capacités 
des prestataires)

4 DivSJA La DivSJA a assuré l’intégration des services SR/PF dans les infirmeries 
scolaires et centres de jeunes (Partage/ Dissémination de documents 
normatifs: Référentiel des services de santé adaptés aux adolescents et 
jeunes dans les infirmeries scolaires, universitaires et centres de jeunes ; 
Renforcement de capacités des prestataires) (appui; UNFPA, OMS)

5 Plan International Togo Plan Int Togo a formé 24 Agents de santé sur la PF au cours de la période 
(Janvier-juin)
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6 Santé Intégrée Santé Intégrée a formé et favorisé l'utilisation de la fiche PCIMNE adapté 
avec des questions sur la PF au cours des consultations, 

7 ADESCO ADESCO a offert des services conviviaux aux adolescents et jeunes en 
clinique mobile: 18 Sorties de la clinique mobile dans Sotouboua et Mô 
pour toucher 1283 adolescents et jeunes dont 612 bénéficiaires PF.

8 JVS La PF fait partie des services intégrés que JVS a offert en stratégie fixe ou 
en stratégie avancée, en collaboration avec les partenaires comme:

Plateforme des OSC-VIH/Santé, ATBEF, DPS zio Commune Zio1, La 
Chambre Régionale des Métiers, les ASC, les RFS, le points focal PF.

9 SOS VITA SOS-VITA, dans le cadre du projet MCGL ((Momentum Country and 
Global Leadership) a commencé en avril 2022 dans le district sanitaire de 
l’ogou, le renforcement de capacités de 15 prestataires (accoucheuse et 
sages-femmes) pour le compte de l’année 2022 pour l’offre de service de 
PF intégrée et adapté aux besoin des jeunes.

10 AmplifyPF AmplifyPF a mis en œuvre de l'approche ISBC (Identification Systématique 
des Besoins de la Cliente) en PF dans les formations sanitaires des 5 
Districts d'intervention du projet.

1.7 Célébration d’une semaine nationale de la SR. Sur la bonne voie 

Progrès :

Avec l’appui des partenaires, certaines organisations organisent de façon périodique des activités consacrées à 
la PF en attendant la célébration de la journée PF qui s’organise en Septembre

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 ATBEF ATBEF a organisé une semaine de campagne PF chaque deux mois avec 
l'appui de Amplify/PF

2 Jhpiego Jhpiego a appuyé à la célébration des JMC (Journée Mondiale de la 
Contraception) au Togo en collaboration avec les PTF œuvrant dans la 
SRPF sous le lead de la DSME/DSMIPF

3 AmplifyPF AmplifyPF a  appuyé la DSMIPF pour la célébration de la semaine nationale 
de la SR et évènement et de la Journée Mondiale de la Contraception 
(JMC) : l’organisation des journées spéciales d’offre de services de PF 
(JSPF) gratuits dans les formations sanitaires 

Collaboration avec Association des Sages-Femmes du Togo (ASSAFETO)
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ENGAGEMENT 2

Sur la base du montant octroyé en 2020 qui est de 150000000 FCFA, augmenter de 50 % la subvention de l’Etat en 
2022 et de 25% à partir de 2023 jusqu’en 2026 pour la sécurisation des produits contraceptifs.

Les indicateurs

• Augmentation de l’allocation pour la PF

• Augmentation annuelle de l’allocation pour la PF

• Mise en place du comité de veille pour le suivi pour la mobilisation des ressources

• Inclusion des activités diverses de la PF a la ligne budgétaire existante de la PF

• Elaboration et validation du plan pluriannuel de mobilisation des ressources nationales pour la PF.

Tableau 5 : Niveau de réalisation de l’engagement 2

2.1Augmentation de l’allocation pour la PF. Sur la bonne voie                   

Progrès :

Les informations fournies par les partenaires démontrent une prise d’initiative en vue de l’augmentation de 
l’allocation pour la PF au Togo. Mais au moment de la collecte aucune augmentation n’a été notée.

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 DSMI/PF La DSMI/PF a initié des actions en vue de :

Elaboration d’une stratégie de mobilisation de ressources domestiques en 
faveur de la PF

Elaboration des messages-clés et des supports pouvant servir au plaidoyer 
pour la mobilisation des ressources domestiques pour l’achat des produits 
contraceptifs (UNFPA)

Conduite d’un plaidoyer à l’endroit du Ministère de la santé pour 
l’augmentation de l’allocation annuelle pour la PF

Préparation d’une vaste campagne de plaidoyer à l’endroit du 
gouvernement, des municipalités et du secteur privé pour une mobilisation 
de ressources en faveur de la PF

2 ACRT/SD ACRT/SD a participé aux activités de formation sur le plaidoyer en vue de 
l’augmentation de l’allocation pour la PF

Elle a travaillé avec les dignitaires religieux des différentes confessions 
religieuses pour solliciter leur contribution financières pour la réalisations 
des activités Les contributions à travers les quêtes des  prières de vendredi 
(musulmans) et cultes et messes des dimanches (chrétiens) .

3 Santé Intégrée Santé intégrée a œuvré pour une augmentation interne et ceci concerne 
les activités réalisées dans les formations sanitaires de notre aire 
d'intervention 

4 HP+ HP+ a appuyé les organisations de jeunes et le RCPFAS dans le Plaidoyer 
pour l'augmentation du Budget en faveur de la PF.

5 ROSCISR/PF ROSCISR/PF est fortement impliquée dans l’élaboration de la stratégie de 
mobilisation des ressources domestiques à travers son appui technique
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2.2 Augmentation annuelle de l’allocation pour la PF. Sur la bonne voie               

Progrès :

Le ministère en charge de la santé en collaboration avec les autres partenaires ont mené des actions en faveur 
de l’augmentation du budget annuel pour la PF

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 DSMI/PF La DSMI/PF a œuvré pour :

Elaboration d’une stratégie de mobilisation de ressources domestiques en 
faveur de la PF

Elaboration des messages-clés et des supports pouvant servir au plaidoyer 
pour la mobilisation des ressources domestiques pour l’achat des produits 
contraceptifs (UNFPA)

Conduite d’un plaidoyer à l’endroit du Ministère de la santé pour 
l’augmentation de l’allocation annuelle pour la PF

Préparation d’une vaste campagne de plaidoyer à l’endroit du 
gouvernement, des municipalités et du secteur privé pour une mobilisation 
de ressources en faveur de la PF

2 Santé Intégrée Santé intégrée a œuvré pour une augmentation interne et ceci concerne 
les activités réalisées dans les formations sanitaires de notre aire 
d'intervention

3 HP+ HP+  a appuyé les organisations de jeunes et le RCPFAS dans le Plaidoyer 
pour l'augmentation du Budget en faveur de la PF

4 ROSCISR/PF Collaboration avec la DSMIPF pour :

Elaboration d’une stratégie de mobilisation de ressources domestiques en 
faveur de la PF

Elaboration des messages-clés et des supports pouvant servir au plaidoyer 
pour la mobilisation des ressources domestiques pour l’achat des produits 
contraceptifs (UNFPA)

2.3 Mise en place du comité de veille pour le suivi pour la                      
      mobilisation des ressources. Sur la bonne voie 

Progrès :

Des informations recueillies, il ressort essentiellement que le gouvernement, à travers son ministère en charge de 
la santé a mis en place un comité de veille pour le suivi de la mobilisation des ressources

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 DSMI/PF La DSMI/PF a mis en place un  comité technique qui est composé de 
personnes issues de diverses structures du MSHPAUS et d'autres ministères

2 ACRT/SD ACRT/SD fait partie du comité mis en place

3 HP+ HP+ fait partie du Task Force mise en place sous l'égide de la DSME en 
partenariat avec UNFPA

19  



2.4 Inclusion des activités diverses de la PF à la ligne budgétaire                        
      existante de la PF. Sur la bonne voie   

Progrès :

Essentiellement, l’Etat, à travers la DSMI/PF a reformulé la ligne allouée à PF afin de satisfaire tous les besoins en 
lien avec SR/PF

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 DSMI/PF La ligne octroyée à la DSMI/PF a été reformulée en ligne "achat des 
produits contraceptifs, matériels et autres intrants SR/PF" 

2 JVS Au niveau de JVS, les fonds destinés à la PF ne sont utilisés que pour la 
promotion de la PF à travers les 

renforcements de capacités et la motivation des prestataires, des 
animateurs, des ASC 

2.5 Elaboration et validation du plan pluriannuel de mobilisation                         
       des ressources nationales pour la PF. Sur la bonne voie 

Progrès :

Sous le lead de ministère en charge de la santé à travers la DSMI/PF, des actions sont menées en vue de 
l’élaboration et de la validation du plan pluriannuel de mobilisation des ressources nationales pour la PF

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 3ASC 3ASC a participé à l'élaboration et à la validation du plan  pluriannuel de 
mobilisation des ressources nationales pour la PF.

2 DSMI/PF La DSMI/PF a mené des actions en vue de:

Elaboration d’une feuille de route qui va de 2022 à 2025 avec des 
interventions budgétisées.

Elaboration d’un compact entre UNFPA et l’Etat Togolais en attente de 
signature

3 Jhpiego Jhpiego a participé aux ateliers d'élaboration et de validation du plan de 
mobilisation des ressources

4 ACRT/SD ACRT/SD a inscrit dans le plan stratégique de l'association des activités de 
mobilisation des ressources internes et externes.

5 ROSCI ROSCI a collaboré avec le ministère en charge de la santé à travers la mise 
à disposition des Experts représentants des OSC et structures de jeunes, ( 
ATBEF, CIL Sida, Coordination des structures de jeunes, RCPFAS) 
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ENGAGEMENT 3

Garantir l’accès des adolescent(e)s et jeunes à des informations complètes et services de qualité adaptées à leur 
âge et à leurs besoins leur permettant de faire des choix éclairés sur leur santé sexuelle et reproductive entre 2022 
et 2026 afin de réduire le taux de natalité chez les adolescentes au Togo de 79%o en 2017 à 56%o en 2026

Les indicateurs

• Formation des prestataires pour offrir les services conviviaux aux jeunes et adolescents

• Campagnes de sensibilisation ciblant : 1.les jeunes scolaires et extrascolaires 2. les leaders et les parents sur la 
PF

• Campagnes de sensibilisation de prévention des mariages précoces ; des violences basées sur le genre et des 
grossesses précoces

• Passage à l’échelle de l’Education aux Valeurs et à la Santé Sexuelle (EVSS) en milieu scolaire et extrascolaire

• Formation des prestataires des infirmeries scolaires et universitaires pour offrir des interventions SRAJ

• Signature de l’arrêté Délégation des tâches aux paramédicaux pour la délivrance d’un Certificat Médical en 
cas de violence sexuelle

• Campagnes de vulgarisation des dispositifs nationaux de dénonciation des VBG

Tableau 6 : Niveau de réalisation de l’engagement 3

3.1	Formation	des	prestataires	pour	offrir	les	services	conviviaux																			  
      aux jeunes et adolescents. Sur la bonne voie 

Progrès :

Les informations fournies par les organisations partenaires montrent qu’elles ont organisé des formations des 
prestataires en offre de services conviviaux aux jeunes et élaborés des modules et supports de formation en 
collaboration avec le ministère en charge de la santé

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 DSMI/PF La DSMI/PF a actualisé  et fait la reprographie des modules de formation 
; et a appuyé des sessions de formation des prestataires des formations 
sanitaires, infirmeries scolaires et des centres de jeunes (activités appuyées 
également par OMS, UNFPA, autres projets Amplify PF, HI, GIZ, Plan 
International Togo, etc.)

2 DivSJA La DivSJA a  assuré l’actualisation des modules de formation et reprographie 
(appui OMS); 

et l’organisation des sessions de formation des prestataires  (appui OMS, 
UNFPA)

3 Jhpiego Jhpiego a formé 38 prestataires et 52 ASC sur l’offre des services conviviaux 
adaptés aux besoin des adolescents et jeunes à travers le projet MCGL 
dans le district du Golfe et de l'Ogou avec FAMME et SOS-Vita

4 PF- OSC VIH-Santé La Plateforme des OSC/VIH et la promotion de la Santé a formé des 
prestataires de soins et acteurs communautaires pour des sensibilisations 
des adolescents et jeunes avec les outils C’est La Vie du 24 au 26 mai 
2022 à Lomé. Il s’agit de 24 chargés de suivi et animateurs des régions 
des savanes et Maritime. Deux sages-femmes et trois infirmiers ont été 
également formés pour le compte de la région maritime. 

21  



5 Plan International Togo Plan International Togo a formé 50 personnel de la santé des préfectures 
de Mô et Sotouboua sur la Santé Reproductive adaptée aux adolescents 
et jeunes (SRAAJ). 

6 JVS JVS a fait une remise à niveau de son personnel en offre de services 
conviviaux et adaptés aux jeunes

7 SOS VITA SOS-VITA, dans le cadre du projet MCGL ((Momentum Country and 
Global Leadership) a commencé en avril 2022 dans le district sanitaire de 
l’ogou, le renforcement de capacités de 15 prestataires (accoucheuse et 
sages-femmes) en offre de services conviviaux et adaptés aux jeunes et 
adolescents, pour le compte de l’année 2022. Elle a également commencé 
la formation de 40 membres de syndicats et corps de métier sur les 
techniques de communication en matière de services conviviaux des 
jeunes.

8 ACRT/SD ACRT/SD a formé les agents de formations sanitaires et des agents de 
santé communautaires sur les Violences faites aux femmes et aux filles 
à Kara. Au total 34 participants (leaders religieux, agents de formations 
sanitaires confessionnelles et jeunes). L’atelier s’est tenu du 09 au 14 mai 
à Kara.

3.2 Campagnes de sensibilisation ciblant : 1.les jeunes scolaires et                                 
      extrascolaires 2. les leaders et les parents sur la PF. Sur la bonne voie 

Progrès :

Les organisations partenaires touchés ont pu réaliser des activités de sensibilisation à l’endroit des jeunes, parents 
et leaders afin d’améliorer leur connaissance en SR/PF. Ces activités ont été soutenues par les acteurs étatiques 
impliqués.

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 ATBEF ATBEF a mis en œuvre plusieurs projets à l’endroit des jeunes sur lesquels 
s’organisent de façon périodique des sensibilisations à l’endroit des jeunes 
scolaires et extrascolaires, les parents et les leaders sur la PF.

L’ATBEF a organisé également de façon périodique des activités de 
sensibilisations télévisées et radiophoniques sur la PF à l’endroit des 
jeunes, des leaders et des parents

2 3ASC 3ASC met en œuvre chaque année, de Février à Novembre, des activités de 
lutte contre les grossesses et IST/VIH en milieu scolaire et extrascolaire à 
l’endroit des jeunes et adolescents : sensibilisation et offre des services de 
la SSR/VIH. Dans les préfectures de Kpendjal, Kpendjal Ouest et Cinkassé.

3 Jhpiego Jhpiego a mis en place dans Golfe à travers l’ONG FAMME 35 clubs « Ma 
Santé » et organisé 416 causeries éducatives à l’endroit des jeunes en 
milieu extrascolaire à travers les projets MCGL dans les districts de Golfe 
et de l’Ogou. Des campagnes digitaux et tweet-up ont également été 
organisé à l’endroit des adolescents et jeunes (scolaires et non) à travers 
le projet DMPA-SC
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4 Plateforme des OSC VIH 
SANTE

Plateforme des OSC VIH SANTE a organisé des sensibilisation de proximité 
et de masse suivie de l’offre de services intégrés SSR/VIH dans les districts 
de Vo, Avé, Bas-mono, Lacs, Zio, Yoto (région maritime) et Tône, Cinkassé, 
Kpendjal et Kpendjal Ouest (région des savanes) au cours de la période 
de février à juin 2022 ;

Elle a organisé 06 dialogues communautaires avec 69 leaders d’opinion et 
parents/tuteurs pour faciliter l’offre de services aux adolescents et jeunes 
dans le District des Lacs.

5 ACRT/SD ACRT/SD a fait des formations aux leaders religieux et responsables des 
confessions qui  incluaient ces thématiques et appui la sensibilisation à 
l'endroit des jeunes et adolescents dans les lieux de culte

6 Plan International Togo Plan International Togo a utilisé plusieurs canaux sont pour sensibiliser les 
jeunes et adolescents:

- l’organisation des jeunes en clubs qui sont renforcés pour la  sensibilisation 
de leurs pairs

- les sensibilisations organisées au travers de la clinique mobile ( causeries 
éducatives, projection de films

- Emissions radiophoniques

Les parents et adultes quant à eux sont davantage impliqués dans des 
séances de dialogue intergénérationnel et les leaders religieux ont été 
sensibilisés grâce à l’outil RAPID

7 ADESCO ADESCO a organisé de 18 séances de projection de film sur les SSR et PF 
qui ont touchées 1527 personnes dont 

686 adolescents et jeunes.

8 Ministère des 
Enseignements Primaires 
et Secondaires

Avec le manuel de formation des acteurs de l’éducation sur l’EVSS (ECS 
& VBG), le Ministère des enseignements de base a organisé des sessions 
de sensibilisation et de formation des enseignants dans certaines localités 
sur plusieurs thématiques dont les méthodes contraceptives. Elles ont 
été organisées afin de sensibiliser les enseignants et leurs élèves sur ces 
thèmes. De plus, le ministère a accompagné les sessions de renforcement 
des capacités des acteurs par la distribution des préservatifs acquis 

Un guide d’orientation des enseignants, composé de fiches-types 
pour l’enseignement de l’EVSS a été élaboré et mis à la disposition des 
enseignants formés.

Ces activités ont été réalisées avec l’appui de plusieurs partenaires en 
développement (ATBEF, OMS, UNESCO, UNICEF, UNFPA, La Chaine de 
l’Espoir, GF2D, HI, PSAS). Les personnes ressources sont entre autres les 
DRE les Inspecteurs et les parents d’élèves ont été associés pour apporter 
leur appui à la vulgarisation de l’information et terme d’appropriation 
pour le changement de comportement chez les adolescent-e-s et jeunes. 
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9 JVS Les offres de service en stratégie avancée et mobile organisés par JVS ont 
été précédés de sensibilisations à l'endroit des jeunes, des parents et des 
leaders 

10 SOS VITA Dans le cadre des projets MCGL d’avril 2022 à décembre 2022, SOS-VITA 
a réalisé les actions suivantes :

-7 émissions radiophoniques, s 

-369 causeries éducatives touchant 7149 personnes

-934 visites à domicile 4514 couvrant personnes

- 947 counselings pour 1320 personnes 

-06 focus groups de jeunes avec la participation de 79 personnes 

Relativement au projet NFM3 de janvier à décembre 2022, 8716 jeunes 
ont été touchés par la paire éducation

11 AmplifyPF AmplifyPF a mis en œuvre l’Initiative Jeunes Champions en Santé de la 
Reproduction et Planification Familiale (IJCSRPF) avec la sélection de 30 
JCSRPF : Golfe (8), Agoè-Nyivé (6), Avé (4), Kloto (6) et Blitta (6) qui ont 
réalisé mensuellement et de façon continue depuis Mai 2021 les activités 
de sensibilisation sur la SRPF à l’endroit des adolescent-e-s et jeunes 
scolaires et extrascolaires :                                                                          

1. Jeunes scolaires et extrascolaires: Organisation mensuelle de 
causeries éducatives, sensibilisation de proximité, conférences dans 
les établissements scolaires et des webinaires                              

2. Les leaders et les parents sur PF: organisation des séances de dialogue 
parents-enfants

Adresse:   Twitter: @JcsrpfT,  Facebook: Jeunes Champions SR/PF Togo                                                       
Offre de services PF gratuits à travers l’organisation des JSPF à l’endroit 
des  jeunes par trimestre

12 GF2D GF2D a fait des formations à l'endroit des jeunes scolaires au cours du mois 
de février sur un ensemble de thématiques y compris la santé sexuelle et 
reproductive dans la préfecture de Zio. Il en est de même pour les jeunes 
extrascolaires, les parents et les patrons/nes d'apprentis sur la  SSR et le 
planning familial au cours du mois de juin 2022 en collaboration avec la 
Chambre des Métiers dans la préfecture des Lacs.

13 GIZ/ProSanté  ProSanté a sensibilisé

 1519 jeunes scolaires et 13156 jeunes extrascolaires sur la SR et la PF  et                                                                                                                                         
7200 parents (hommes et femmes en âge de procréer) sur la SR et la PF. 
Toutes ces activités ont eu lieu dans la région de la Kara au cours de la 
période de Janvier à Juin 2022
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14 Direction de la Jeunesse 
et de l’Emploi des Jeunes 
(DJEJ)

La Direction de la jeunesse à travers les centres et maisons de jeunes, a 
organisé des activités en lien avec l’indicateur. Elle peut énumérer :   1.)  
Des séances de sensibilisation du 11 au 26 aout 2022, sur la prévention 
des IST/VIH/Sida et les grossesses précoces chez les jeunes et adolescents 
au cours des centres aérés, organisés pendant les vacances notamment, 
à la Maison des jeunes de Lomé, Kara et Dapaong puis aux centres des 
jeunes d’Adéticopé, Togblékopé et d’Avédji. Au total, 1235 jeunes dont 
817 filles et 418 garçons ont été sensibilisés            2.) Elle a organisé 
une Conférence-débat autour de l’utilisation des méthodes modernes 
de contraception pour les prémunir contre les IST/VIH/Sida et grossesses 
précoces et non désirées. Cette conférence débat a mobilisé 300 jeunes 
extrascolaires dont 215 filles 3.) Elle a offert gratuitement des service 
de méthode contraceptives de courte durée  à  plus de 200 jeunes filles 
extrascolaires de Kara dans le cadre de la célébration de la journée 
mondiale de la population, édition 2022.

3.3 Campagnes de sensibilisation de prévention des mariages précoces ;                           
      des violences basées sur le genre et des grossesses précoces. Sur la bonne voie  

Progrès :

Les informations reçues montrent que, pour la période couverte par la collecte, les organisations partenaires ont 
réalisé des activités de sensibilisation en lien avec l’indicateur avec l’appui des ministères impliqués.

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 ATBEF L’ATBEF a mis en œuvre plusieurs projets à l’endroit des jeunes sur lesquels 
ont été organisées des sensibilisations à l’endroit des jeunes scolaires 
et extrascolaires, les parents et les leaders sur les VBG et les mariages 
précoces. Sensibilisation se font mensuellement par les comités.

L’ATBEF a organisé également des activités de sensibilisations  
radiophoniques sur les mariages précoces et les VBG à l’endroit des 
jeunes, des leaders et des parents. De plus les VBG sont transversales dans 
toutes les interventions de l’ATBEF.

2 3ASC 3ASC a mis en œuvre des activités de lutte contre les grossesses et IST/VIH 
en milieu scolaire et extrascolaire à l’endroit des jeunes et adolescents.

Des sensibilisations sur les VBG ont été réalisées à l’endroit des 
groupements de femmes dans le cadre de la journée internationale de 
la femme (08 Mars) sur la prévention des mariages précoces ; violences 
basées sur le genre et grossesses précoces

Lors de ces activités des services de PF, dépistage VIH, diabète et 
échographies obstétricales sont offerts.

3 Plateforme des OSC VIH 
SANTE

La Plateforme des OSC VIH SANTE a organisé des activités de sensibilisation 
de causerie éducatives en milieu scolaire et extrascolaires dans les régions 
maritime et savanes avec le financement de l’UNFPA au cours de la 
période de févier à juin 2022. Ces activités ont permis de toucher 19 659 
jeunes et adolescents
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4 ACRT/SD ACRT/SD a fait des formations aux leaders religieux et responsables des 
formations sanitaires confessionnelles  sur ces thématiques et appui la 
sensibilisation dans les lieux de culte.

5 Plan International Togo Ces thématiques ont été souvent intégrés et abordées au cours des 
sensibilisation faites par Plan International Togo

6 ADESCO ADESCO a organisé 82 discussions sur les DSSR, les dangers des 
avortements, le mariage précoce et forcé et qui ont touché 1026 membres 
de groupes d’épargne dont 897 femmes parmi lesquelles on compte 51 
filles et jeunes femmes de moins de 25 ans dans Sotouboua;

L’ONG a également mise en place 15 modèle de Dialogue intergénérationnel 
dans Sotouboua à travers le Projet: SSR Adolescent BMZ / (Financement 
BMZ/Plan International Togo)

7 Ministère des 
Enseignements Primaires 
et Secondaires

Des activités de renforcement des capacités de enseignants et des 
élèves ont été organisées par le Ministère des Enseignements Primaire 
et Secondaire Technique et de l’Artisanat dans certains établissements 
scolaires sur la prévention des mariages précoces, des violences basées 
sur le genre et des grossesses en milieux scolaires afin de sensibiliser les 
élèves sur lesdites thématiques.

Pour la protection des jeunes et adolescent scolaires et dans les centres 
de formation, deux dispositions sont prises pour mettre des garde-fous. 
Il s’agit de la Loi N°2022-020 du 02 décembre 2022, portant protection 
des apprenants contre les violences à caractères sexuel au Togo et l’Arrêté 
interministériel N°001/2022/MFPTDS/MEPSTA du 14 février 2022 portant 
code de conduite des personnels des établissements scolaires et centres 
de formation technique et professionnelle publics

Ces formations ont été réalisées avec l’appui des partenaires tels que : 
UNFPA, UNICEF, ATBEF, OMS, UNESCO, La Chaine de l’Espoir, GF2D, HI. Les 
DRE les inspecteurs et les parents d’élèves (parfois) ont été associés pour 
apporter leur appui à la vulgarisation de l’information et d’appropriation 
pour le changement de comportement chez les adolescent-e-s et jeunes.

8 JVS JVS a organisé des sensibilisations, causerie-débat, projection de film, 
émissions radio.

Partenaires: Plateforme des OSC-VIH/Santé, ATBEF, UNFPA, Commune 
Zio1, La Chambre Régionale des Métiers, les ASC, les RFS, le points focal 
PF, la DRE, et chefs d’établissements, les leaders communautaires.

9 SOS VITA Ce sont des thématiques relatives à la vision et à la mission de l’ONG 
SOS-VITA. Elles sont transversales aux activités, projets et programmes de 
SOS-VITA qui a mis en œuvre entre autres : le projet de lutte contre les 
grossesses précoces à dans l’Anié, la mission d’appui à la mise en place 
des plateformes de discussion des fille pour la lutte contre les violences et 
la promotion du genre dans l’Anié, le projet lutte contre la traite sexuelle 
des enfants avec le volet Groupe d’Epargne (GE), le projet MCGL pour 
le renforcement de l’accès et de l’utilisation des services de PF à base 
communautaire en s’ouvrant sur la transformation des normes de genre 
négatives à la PF dans le district sanitaire de l’Ogou et le projet NFM3 
dans Moyen-Mono, l’Est-Mono, l’Anié, wawa, haho et  ogou
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10 AmplifyPF AmplifyPF a fait des campagnes de sensibilisation à travers l’organisation 
mensuelle de causeries éducatives, sensibilisation de proximité, conférences 
dans les établissements scolaires et des webinaires en collaboration avec 
: Ministère de l’Enseignement Supérieur, Ministère des Enseignements 
Primaire et Secondaire, Division de la Sante des Jeunes et Adolescents; 
les Jeunes Ambassadeurs SRPF, les PFSR, les PF SAJ, les prestataires PF des 
FS,  le projet WABA, les associations de jeunes, Chambre des métiers . Ces 
activités se font de façon continuelle chaque mois et couvrant la période 
de la collecte.

11 GF2D Quelques sensibilisations ont été effectuées dans les établissements 
scolaires par les élèves formés et ont permis à GF2D d’aborder des thèmes 
liés à la prévention des mariages précoces, aux violences basées sur le 
genre et des grossesses précoces.

12 GIZ/ProSanté Près de 4000 membres des communautés ont été sensibilisés sur les 
violences basées sur le genre par ProSanté dans la région de la Kara de 
Janvier à Juin 2022.

E
3.4 Passage à l’échelle de l’Education aux Valeurs et à la Santé Sexuelle                                   
      (EVSS) en milieu scolaire et extrascolaire, Sur la bonne voie   

Progrès :

Il ressort de ces informations que le passage à l’échelle de l’EVSS en milieu scolaire et extrascolaire se fait de 
façon progressive par le gouvernement aux côtés duquel se tiennent les organisations partenaires.

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 ATBEF Le ministère en charge de l’éducation avec l’appui de l’ATBEF entre 2008 
et 2013 a expérimenté d’abord l’ECS au Togo avec le projet intitulé « 
Promotion de l’Education Sexuelle Complète » dans les écoles pilotes. 
Le rapport a été concluant. Ceci a permis au ministère d’identifier les 
matières d’intégration des contenu ECS pour le passage à échelle. En 
juillet 2021, une consultation nationale rassemblant le gouvernement, les 
PTF et toutes les représentations de la société civile, a été organisée pour 
réfléchir sur les contours de l’ECS. Suite à cette consultation, l’ECS a été 
rebaptisée « Education aux Valeurs et à la Santé Sexuelle » (EVSS).  

Le ministère a retenu, selon l’orientation de l’UNESCO, l’approche intégrée 
de l’EVSS dans les programmes et non en faire une discipline spéciale. 

De nos jour l’EVSS a été intégrée dans les programmes du préscolaire et 
du primaire. Au secondaire, l’intégration est en cours. 

2 Plateforme des OSC VIH 
SANTE

Plateforme des OSC VIH Santé a organisé 08 sessions de formations des 
jeunes/adolescents et les parents en matière d'EVSS suivie de la mise en 
œuvre des activités d'éducation dans les communautés. Ces activités se 
sont déroulées dans les cantons de Sevagan, Akoumapé, Wli et Bolou et a 
permis de former 60 parents/tuteurs et 69 jeunes et adolescents.
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3 ACRT/SD ACRT/SD a organisé du 09 au 14 Mai 2022 à Kara, des formations à 
l'endroit des leaders religieux et responsables des confessions sur EVSS 
(34 participants) pour la sensibilisation des lieux de culte, des jeunes dans 
les établissements et dans les quartiers. Cette formation se perpétue par 
les leaders formés.

4 Ministère des 
Enseignements Primaires 
et Secondaires

Depuis 2012, le MEPS a revu le contenu des programmes d’enseignement 
pour prendre en compte les nouvelles thématiques émergentes. Ainsi, 
avec l’approche Apprendre par compétence (APC), les nouveaux curricula 
du Jardin d’Enfants et du primaire ont été élaborés, intégrant l’Education 
Complète à la Sexualité (ECS). Cette appellation est devenue depuis juillet 
2021 au Togo, l’Education aux Valeurs et à la Santé Sexuelle (EVSS, prenant 
en compte l’ECS et les VBG). Depuis 2017, l’allègement des programmes 
du secondaire I (Collège) a pris en compte l’EVSS dans les disciplines 
d’accueil et certaines matières (SVT, HG, ECM, Français, Anglais). Ces 
révisions de curricula d’enseignement ont été faites avec l’appui de la 
Banque Mondiale à travers le projet PERI, et de l’AFD à travers le projet 
PAREC. Ces activités ont vu la participation et l’implication des Directions 
centrales (DEPP, DESG) les DRE et Inspecteurs.

5 JVS JVS a organisé des sensibilisations, causerie-débat en collaboration avec 
les partenaires comme : ATBEF, UNFPA, les leaders communautaires.

6 SOS VITA Concernant cet indicateur, SOS VITA se réfère aux Projets MCGL et NFM3. 
Les activités de ces projets ont été entre autres : les renforcements 
de capacité (formations, acquisition de matériels), les activités de 
communication (Paire éducation, causerie éducative, counseling, Visite 
à domicile, sensibilisation de masse, les dialogues communautaires, les 
émissions radiophoniques), 

7 AmplifyPF AmplifyPF a organisé des causeries éducatives, sensibilisation de proximité, 
conférences dans les établissements scolaires et des webinaires en 
collaboration avec collaboration : Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire, Division de la Sante 
des Jeunes et Adolescents ; les Jeunes Ambassadeurs SRPF, les PFSR, les PF 
SAJ, les prestataires PF des FS, le projet WABA, les associations de jeunes, 
Chambre des métiers. Ces activités se font de façon continuelle chaque 
mois et couvrant la période de la collecte.
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3.5	Formation	des	prestataires	des	infirmeries	scolaires	et	universitaires																							
							pour	offrir	des	interventions	SRAJ.	Sur	la	bonne	voie	

Progrès :

Selon leur domaine d’intervention, certaines organisations partenaires ont organisé des formations à l’endroit 
des prestataires des infirmeries scolaires et universitaires en SRAJ en collaboration avec le ministère en charge 
de la santé
No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 ATBEF ATBEF a aménagé et doté la médecine préventive de l'UL d'un plateau 
technique adéquat. Certains établissements scolaires ont également 
bénéficié de la formation en SRAJ. Les prestataires des infirmeries des 
universités de Lomé et de Kara ont été formés pour offrir des interventions 
en SRAJ grâce aux fonds canadiens GAC par l'ATBEF (préciser les 
établissements scolaires)

2 DSMI/PF La DSMI/PF a organisé des sessions de formation des prestataires avec 
l’appui de l’UNFPA. 

(la dernière activité de formation organisée en aout 2022 a regroupé 23 
infirmeries scolaires et universitaires)

3 DivSJA La DivSJA a formé des prestataires des infirmeries scolaires et universitaires 
pour offrir des interventions SRAJ avec l'appui de UNFPA

3.6 Signature de l’arrêté Délégation des tâches aux paramédicaux pour la délivrance       
							d’un	Certificat	Médical	en	cas	de	violence	sexuelle.	Pas	sur	la	bonne	voie

Progrès :

Pour la période couverte par le rapport, les organisations partenaires pour la majorité, n’ont pas mené d’activités 
en lien avec l’indicateur.

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 ROSCI ROSCI a lancé un  projet de promotion de la délégation de tâches aux 
prestataires de premier niveau (sage-femme, Infirmiers) pour la délivrance 
de certificat médical en cas de violence sexuelle ou tout autre violence 
faite aux filles

N
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3.7 Campagnes de vulgarisation des dispositifs nationaux                  
       de dénonciation des VBG. Sur la bonne voie 

Progrès :

les organisations partenaires œuvrant dans le domaine, ont réalisé des activités de sensibilisation à grande 
échelle sur les dispositifs nationaux de dénonciation des VBG en collaboration avec les acteurs étatiques. Aussi, 
un appui est donné pour la création d’un centre d’écoute.
No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 ACRT/SD ACRT/SD a organisé des formations des leaders religieux et responsables 
des formations sanitaires confessionnelles sur le RAPID Musulman et 
Chrétien, le COVID 19 et les violences basées faites aux femmes et jeunes 
filles des 7 districts de la région de la kara financé par la GIZ ProSanté. Du 
09 au 14 mai 2022 avec 34 participants.

2 JVS JVS a organisé des sensibilisation, émissions radio sur les dispositifs 
nationaux de dénonciation des VBG en collaboration avec les Partenaires 
comme :  Plateforme des OSC-VIH/Santé, ATBEF, UNFPA, Commune Zio1,

 La Chambre Régionale des Métiers, les ASC, les RFS, le points focal PF, la 
DRE, et chefs

 d’établissements, les leaders communautaires.

3 SOS VITA Ce sont des thématiques relatives à la vision et à la mission de l’ONG 
SOS-VITA. Elles sont transversales aux activités, projets et programmes de 
SOS-VITA qui a mis en œuvre entre autres : -le projet de lutte contre les 
grossesses précoces à dans l’Anié, 

-la mission d’appui à la mise en place des plateformes de discussion des 
filles pour la lutte contre les violences et la promotion du genre dans 
l’Anié, 

-le projet lutte contre la traite sexuelle des enfants avec le volet Groupe 
d’Epargne (GE), 

-le projet MCGL pour le renforcement de l’accès et de l’utilisation des 
services de PF à base communautaire en s’ouvrant sur la transformation 
des normes de genre négatives à la PF dans le district sanitaire de l’Ogou 
et 

-le projet NFM3 dans Moyen-Mono, l’Est-Mono, l’Anié, wawa, haho et 
ogou

4 GIZ/ProSanté Pro Santé a appuyé la  mise en place d’une cellule d’écoute au niveau de 
l’Association des Tantines de la Région de la Kara pour le Développement 
( ATAREKAD) à Kara.
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ENGAGEMENT 4
Assurer la disponibilité continue des produits contraceptifs au niveau des points de prestations de services selon les 
Politiques Normes et Protocoles, afin de passer de 36,9% de formations sanitaires sans rupture de stock au cours 
des 3 derniers mois à 70% en 2026

Les indicateurs

• Formation / Coaching des chargés de la chaîne d’approvisionnement

• Elaboration et validation d’un mémorandum intégrant de la gestion des produits PF au système de distribution 
de la CAMEG

• Allocation au ligne communale de PF par les communes

• Rencontres avec les entreprises privées à propos du financement de la PF

• Elaboration et validation de l’argumentaire pour le renforcement de la chaine d’approvisionnement

• Quantification annuelle des besoins des produits PF et revue trimestrielle des plan d’approvisionnement

• Suivi budgétaire annuel

• Quantification annuelle du budget pour la PF

Tableau 7 : Niveau de réalisation de l’engagement 4

4.1 Formation / Coaching des chargés de la chaîne                       
      d’approvisionnement. Sur la bonne voie 

Progrès :

Les organisations partenaires concernées ont veillé à la formation des chargés de la chaine d’approvisionnement 
avec l’appui du ministère en charge de la santé.

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 ATBEF La Responsable Approvisionnement et Services Généraux de l'ATBEF a 
participé à l'atelier sur la revue de la chaine nationale d'approvisionnement 
qui s’organise chaque trimestre par la DSMIPF.

2 DSMI/PF La DSMI/PF a organisé des formations:

Session de Kara a regroupé du 30 mai au 3 juin 2022, 30 participants 
(savanes 10, Kara 11, Centrale 8, DSMIPF 1) 

Session de Atakpamé tenue du 31mai au 4 juin 2022 a regroupé 33 
participants

Ces deux sessions ont permis d’aborder avec les acteurs la notion de 
l’assurance au dernier kilomètre en gestion logistique.

3 Jhpiego Jhpiego a orienté des chargés de commandes des districts et régions sur 
la gestion logistique et l'appui à la conception de SAP pour les districts.

4 Santé Intégrée Santé Intégrée a organisé des formation et mise à niveau des prestataires 
sur l'amélioration de la chaine d'approvisionnement des intrants PF en 
collaboration avec le point focal PF de la région et des districts, 

31  



5 AmplifyPF 110 prestataires des 5 Districts d’intervention du projet ont été formés en 
gestion logistique par AmplifyPF. L’ONG a également fait le Suivi post-
formation en gestion logistique dans les formations sanitaires

Coaching et mentorat/supervision facilitante

6 GHSC-TA-FTO Le projet a assisté techniquement et financièrement la mise en 
œuvre de supervisions de soutiens du personnel chargé de la chaine 
d’approvisionnement dans tous les districts des régions de Grand 
Lomé Maritime, Plateaux, Centrale. Ces formations ont renforcé les 
compétences en gestion logistique et gestion des données de la chaine 
d’approvisionnement. Dans le cadre de cette activités tous les points 
focaux SR/PF ont été formés sur la démarche de supervision facilitante 
qui améliore la communication et la collaboration entre personnel.

4.2 Elaboration et validation d’un mémorandum intégrant de la gestion 
      des produits PF au système de distribution de la CAMEG. Pas d’information,           
       pas sur la bonne voie 

E
4.3 Allocation à la ligne communale de PF par les communes. Sur la bonne voie              

Progrès :

Des efforts sont faits par certaines organisations partenaires, surtout l’Etat,  en vue de mobiliser les fonds pour 
la PF dans les communes

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 HP+ HP+ a travaillé avec le RCPFAS dans le cadre du Plaidoyer au niveau des 
communes pour augmentation ou création d’une ligne budgétaire sur les 
questions de santé en générale et les questions de PF en particuliers 

2 JVS JVS a bénéficié d’un don d’une salle PF par la Commune Zio 1 grâce aux 

Partenaires comme : Association Internationale des Maires Francophones 
et la Commune Zio1

3 AmplifyPF AmplifyPF a utilisé une approche novatrice qui consiste à mettre en 
synergie toutes les ressources disponibles pour la santé au niveau du 
district sanitaire en les fédérant en un Réseau Intégré d’Apprentissage (RIA). 
Le Projet a formé les membres des communes des 5 RIA d’intervention sur 
la mobilisation des ressources pour les projets de sante (91 membres des 
communes formés). 
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4.4 Rencontres avec les entreprises privées à propos du                        
							financement	de	la	PF.	Sur	la	bonne	voie	

Progrès :

Les activités réalisées dans le cadre de cet indicateur sont un peu faible 

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 HP+ A propos du financement de la PF, HP+ a rencontré  le Cabinet de Conseil 
Espace Architecture et autres

4.5 Elaboration et validation de l’argumentaire pour le renforcement                
      de la chaine d’approvisionnement. Sur la bonne voie 

Progrès :

Des activités sont menées pour le renforcement de la chaine d’approvisionnement des produits PF avec l’appui 
du gouvernement. Mais l’objectif selon les informations reçues, reste à atteindre.
No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 Plan International Togo Pour la disponibilité des produits, Plan Togo a adressé un plaidoyer au 
Directeur régional de la Santé de la région centrale avec pour le titre « 
Plaidoyer pour la disponibilité permanente en intrant de planification 
familiale pour la distribution à base communautaire des ASC ».

4.6	Quantification	annuelle	des	besoins	des	produits	PF	et	revue																							  
       trimestrielle des plan d’approvisionnement. Sur la bonne voie 

Progrès :

La quantification des besoins de produits PF se fait avec le ministère de la santé qui se charge d’approvisionner les 
organisations selon les besoins exprimés. Il organise également la revue trimestrielle du plan d’approvisionnement 
à laquelle les organisations impliquées participent.
No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 Plan International Togo Pour la disponibilité des produits, Plan Togo a adressé un plaidoyer au 
Directeur régional de la Santé de la région centrale avec pour le titre « 
Plaidoyer pour la disponibilité permanente en intrant de planification 
familiale pour la distribution à base communautaire des ASC ».

1 ATBEF L'ATBEF fait partie du comité national de quantification des produits 
SSR au Togo, A ce titre elle a participé à la quantification annuelle et aux 
revues trimestrielles de la chaine d'approvisionnement

2 DSMI/PF DSMI/PF a fait la quantification régionale et nationale annuelles et 
a élaboré des plans d'approvisionnement (UNFPA, OOAS). Elle a fait 
également la Revue trimestrielles des données de consommation de 
produits PF  (GHSC-TA-FTO)

3 Jhpiego Jhpiego a participé aux ateliers de quantification dans le cadre du projet 
DMPA-SC
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4 HP+ HP+ a participé aux ateliers de quantification annuelle des besoins des 
produits PF et revue trimestrielle des plan d'approvisionnement

5 AmplifyPF AmplifyPF a participé à la quantification des besoins des produits PF ainsi 
que les revues trimestrielles des plans d'approvisionnement. Il est informé 
sur la gestion des stock a tous les niveaux

6 GHSC-TA-FTO Le projet a assisté techniquement la réalisation de la quantification 
annuelle et des revues trimestrielles des plans d’approvisionnement pour 
informer les acteurs des différentes parties prenantes sur les besoins futurs 
en intrants, les niveaux des stocks, le statut de commandes, solliciter des 
transferts de produits entre pays pour mitiger les éventuelles risques de 
sous stockage ou surstockage.

4.7 Suivi budgétaire annuel. Sur la bonne voie                       

Progrès :

Avec l’appui du gouvernement, un atelier de renforcement des capacités sur le suivi budgétaire a été organisé 
afin de permettre à chaque partie prenante de s’impliquer dans ce suivi

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 YOUTHLEAD L’association YOUTHLEAD a organisé un atelier national de renforcement 
des capacités de 20 responsables d’OSC jeunes intervenants dans la SR/
PF sur le budget tracking à l’hotel la détente à Kpalimé du 09 au 11 mars 
2022. L’atelier a été conduit par une équipe des consultants de Pathfinder 
International (composé du Directeur Mondiale plaidoyer Pathfinder 
International, un spécialiste Plaidoyer Pathfinder International région 
Afrique, et spécialiste en planification venu du Ministère de la planification 
du Togo). l’atelier a connu la participation des acteurs venus du Ministère 
de la santé du TOGO (Direction de la santé de la mère et de l’enfant), de 
la faitière des communes du Togo, les JA, le RCPFAS, The Motion Tracker, 
les jeunes membres d’organisations de jeunes intervenant dans la SR PF 
venus des 05 régions sanitaires du Togo.

4.8	Quantification	annuelle	du	budget	pour	la	PF.	Sur	la	bonne	voie																							  

Progrès :

La majorité des organisations ayant participé à la collecte n’ont pas fourni des informations concernant cet 
indicateur. Il faut noter que l’Etat à travers la DSMI/PF dispose d’une ligne budgétaire dédiée la PF qui couvre 
les autres acteurs.
No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 ATBEF L'ATBEF a intégré dans les besoins de l'Etat la budgétisation annuelle de 
ses produits PF

2 3ASC 3ASC a participé aux ateliers de quantification des produits contraceptifs 
au niveau régional et national

3 DSMI/PF La DSMI/PF dispose chaque année d'une ligne budgétaire dédiée à la Pf

4 GHSC-TA-FTO A fait une assistance technique pour la quantification annuelle du budget 
des produits SR/PF
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ENGAGEMENT 5
Renforcer la coordination inter et intra sectorielle efficace des interventions en matière de PF et l’utilisation des 
données probantes d’ici à 2026

Les indicateurs

• Formation des prestataires à l’approche d’intégration de la PF dans des services de SR

• Mise en place d’une plateforme regroupant des principaux acteurs en matière de PF au Togo sous le leadership 
du Ministère en charge de la santé

• Accompagnement de la fonctionnalité du comité de coordination en gestion et à l’utilisation des données 
probantes

• Mobilisation des ressources pour la recherche sur la PF

• Mobilisation des ressources pour la formation des acteurs à tous les niveaux en gestion et à l’utilisation des 
données probantes 

Tableau 8 : Niveau de réalisation de l’engagement 5

5.1 Formation des prestataires à l’approche d’intégration de                       
       la PF dans des services de SR. Sur la bonne voie 

Progrès :

Les organisations partenaires qui mettent en œuvre des projets d’offre de services clinique en SSR en collaboration 
avec le ministère en charge de la santé à travers les Districts, ont renforcé les prestataires sur l’intégration des 
services PF 
No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 DivSJA La DivSJA a formé des prestataires des infirmeries scolaires et universitaires 
pour offrir des interventions SRAJ avec l'appui de UNFPA

2 JVS JVS a fait la remise à niveau de ses prestataires sur l'intégration des services 
de PF dans les autres services SR

3 SOS VITA Sur les projets NMF3 et MCGL SOS-VITA a organisé les formations à 
l’endroit de :

-40 ASC en techniques de communication et en technologie contraceptive 
communautaire

-15 prestataires de soins (accoucheuses et sages-femmes) en offre des 
services adaptés aux besoins des jeunes( offres des services conviviaux)

4 AmplifyPF AmplifyPF a formé 734 prestataires des FS des 5 Districts d'intervention du 
projet sur l'approche ISBC (Identification Systématique des Besoins de la 
Cliente) en PF. Cette formation a pris fin en Avril 2022.

35  



5.2 Mise en place d’une plateforme regroupant des principaux acteurs en matière             
      de PF au Togo sous le leadership du Ministère en charge de la Santé. Sur la bonne voie

Progrès :

La majorité des organisations partenaires, à travers les informations fournies, appartiennent à une plateforme 
nationale des acteurs en matière de SRMNIAJPF. 

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 3ASC 3ASC a mentionné l'existence de la plateforme ROSCI dont elle est 
membre

2 DSMI/PF La DSMIPF a organisé des réunions trimestrielles de Groupes Techniques 
de sécurisation des produits SR  (02 réunions) et de passage à grande 
échelle des Bonnes Pratiques élargie aux autres acteurs ( USAID Amplify/
GHSC-TA-FTO)

Elle a relevé l’existence de l’observatoire national du Dividende 
démographique 

3 Jhpiego Jhpiego a appuyé le plaidoyer ayant abouti à la prise de la note mettant 
en place le GTT sur la sécurisation des produits SR et PAGE et des bonnes 
pratiques

4 Santé Intégrée Santé Intégrée est membre des différents comités mis en place au niveau 
du Ministère (comité de santé, comité de santé maternelle, comité des 
IBC)

5 SOS VITA SOS VITA est membre de la plateforme ROSCI/SSR PF et du mouvement 
ProSSR au Togo  

6 AmplifyPF AmplifyPF fait partie des principaux acteurs en matière de PF au Togo et 
participe régulièrement aux réunion. 

Plate-forme des partenaires intervenant dans la SMI

Plate-forme des PTF pour la Sante Communautaire
7 GF2D Le Groupe de réflexion et d’action Femme Démocratie et Développement 

(GF2D) n’a pas elle-même mis en place une plateforme mais fait partie 
d’une plateforme regroupant des acteurs en matière de la divulgation 
de l’Education aux Valeurs et à la Santé Sexuelle (EVSS) en milieu 
scolaire et extrascolaire dans le cadre des interventions du Ministère des 
Enseignements Primaires Secondaires Techniques et de l’Artisanat, de 
ROSCI

8 ACRT/SD L’ACRT/SD fait partie de ROSCI et travaille périodiquement avec d’autres 
associations qui abordent les mêmes thématiques.
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5.3 Accompagnement de la fonctionnalité du comité de coordination                         
      en gestion et à l’utilisation des données probantes. Sur la bonne voie 

Progrès :

En collaboration avec le gouvernement, un soutien financier est apporté au groupe technique de sécurisation 
des produits

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 Jhpiego Jhpiego a contribué au financement de l'organisation des rencontres du 
GTT

2 HP+ HP+ a mis en place le CIP Dasboard. Il s’agit d’un tableau de bord qui suit 
l’exécution du PANB.  Ce suivi est fait par les acteurs de mise en œuvre.  
Après la formation sur les outils, le pays s’est approprié de cet outil et 
devrait faire le suivi régulier.

3 AmplifyPF AmplifyPF a appuyé le fonctionnement du Groupe Technique de 
Sécurisation des Produits de santé de la reproduction et de passage à 
grande échelle des bonnes pratiques en SRPF au TOGO

4 GHSC-TA-FTO GHSC-TA-FTO a assisté techniquement et financièrement le 
fonctionnement du Groupe Technique de Sécurisation des produits 
contraceptifs et Passage à grande échelle des bonnes pratiques en Sante 
au Togo.

5.5 Mobilisation des ressources pour la formation des acteurs à tous 
      les niveaux en gestion et à l’utilisation des données probantes.                       
      Sur la bonne voie 
Progrès :

Les informations reçues montrent que certaines organisations partenaires ont mobilisé des ressources et formé 
leurs prestataires en gestion et utilisation des données probantes avec l’appui de l’Etat

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 ATBEF L'ATBEF a mobilisé des ressources (projet GCACI) pour la formation de ses 
prestataires sur le DHIS2, CIMS

2 HP+ HP+ a organisé un atelier avec les points Focaux SSR sur la collecte et 
l'analyse des données du Tableau de Bord

3 JVS JVS a fait la remise à niveau de ses prestataires sur la gestion et l'utilisation 
des données

4 GHSC-TA-FTO GHSC-TA-FTO a formé les différents points focaux districts et région sur 
la supervision de soutien dans le cadre de l’amélioration de la chaine 
d’approvisionnement en général et en particulier sur l’utilisation des 
données dans le cadre du suivi et de l’évaluation de la chaine en particulier

:formation continue des gestionnaires de stocks (10 formations sanitaires 
par mois) dans les districts des 4 régions (Maritime, Plateaux, Centrale et 
Grand Lomé)
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ENGAGEMENT 6

Amener la société civile togolaise intervenant dans la SR/PF à mobiliser 10% des ressources financières en faveur 
de la PF d’ici 2026

Les indicateurs

• Formation des OSC pour la mobilisation des ressources et en plaidoyer pour la PF la PF

• Elaboration et validation de l’argumentaire de plaidoyer auprès des partenaires locaux et régionaux pour 
financer la PF 

• Recrutement du personnel pour la coordination de ROSCI SR/PF

• Célébration de la semaine nationale de la SRPF

• Cartographie annuelle des 10% de la contribution des ressources financières des OSC dans la SR/PF

Tableau 9 : Niveau de réalisation de l’engagement 6

6.1Formation des OSC pour la mobilisation des ressources et                     
    en plaidoyer pour la PF. Sur la bonne voie 
Progrès :

Pour ce début, les informations révèlent que certaines structures ont participé à la réalisation de cet indicateur 
en renforçant leur personnel et celui d’autres organisations intervenant dans la SRPF en collaboration avec l’Etat

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 ACRT/SD ACRT/SD a participé à la formation sur AFP SMART. C’est une formation sur 
la mobilisation des ressources domestiques, ) c’est après cette formation 
que l’association a mené un plaidoyer auprès de la GIZ Prosanté pour 
former les leaders religieux dans la région de la kara

2 HP+ Des formations en ligne ont été menées par HP+ afin que les OSC puissent 
maitriser les techniques de plaidoyer et de mobilisation des ressources

3 JVS JVS a bénéficié d'une formation de ROSCI/SR-PF en mobilisation des 
ressources et en plaidoyer pour la PF

4 AmplifyPF Le Projet AmplifyPF a formé les membres de CTAR (53) Kloto, Avé et Blitta 
(avril 2022), Golfe et Agoè-Nyivé (mai 2022. (12) en TARP et en l’approche 
AFP SMART Le plaidoyer SMART est un processus systématique pour 
développer et mener une stratégie visant à influencer les décideurs clés, 
à demander et obtenir une action. (Spécifique, Mesurable, Atteignable, 
Réaliste / pertinent et Temporellement défini).

TARP c’est un outil de plaidoyer numérique pour une planification adaptée 
aux besoins en matière de planification familiale des jeunes. Il met en 
avant les besoins des jeunes en matière de planification familiale et aide 
à faire en sorte 

5 ROSCISR/PF ROSCISR/PF a formé 14 OSC en mobilisation de ressources
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6.2 Elaboration et validation de l’argumentaire de plaidoyer auprès des                            
						partenaires	locaux	et	régionaux	pour	financer	la	PF.	Sur	la	bonne	voie	
Progrès :

Il ressort des informations reçues pour ses six premiers mois que les efforts sont fournis avec le soutien de l’Etat, 
par certaines organisations partenaires pour la réalisations des activités contribuant à cet indicateur

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 3ASC 3ASC a participé à l'élaboration et à la validation de l'argumentaire de 
plaidoyer auprès des partenaires locaux et régionaux pour financer la PF

2 HP+ HP+ fait partie du groupe de rédaction de l'argumentaire

6.3 Recrutement du personnel pour la coordination de ROSCI SR/PF. Sur la bonne voie     

Progrès :

Une organisation, pour cette première collecte, a pu réaliser une activité contributrice à cet indicateur en 
collaboration avec le ministère en charge de la santé.

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 ROSCISR/PF Prise en charge d’un personnel d’appui à ROSCI à partir du fond propre

6.4 Célébration de la semaine nationale de la SRPF. Sur la bonne voie            

Progrès :

Vu la période d’organisation de cette activité, elle ne peut donc pas être renseignée pour cette première collecte. 
Mais l’accent a été mise sur sa réalisation et parallèlement, d’autres activités de même portée pour cette collecte 
avec l’appui du ministère en charge de la santé.
No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement

1 ACRT/SD ACRT/SD a participé aux activités du lancement des préparatifs de la 
journée de la SRPF

2 AmplifyPF AmplifyPF a appuyé la DSMIPF pour  l'évènement et dans l'organisation 
des journées spéciales d'offre de services de PF (JSPF) gratuits dans 
les formations sanitaires dans le cadre de la Célébration de la Journée 
Mondiale de la Contraception (JMC)

6.5 Cartographie annuelle des 10% de la contribution des ressources                              
						financières	des	OSC	dans	la	SR/PF.	Pas	d’information.	Pas	sur	la	bonne	voie	

Progrès :

No Partenaires Activités Contribuant à l’engagement
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Tableau 10 : Tableau récapitulatif des engagements et des indicateurs

ENGAGEMENTS INDICATEURS NIVEAU DE REALISATION

1-Augmenter le taux de prévalence 
contraceptive moderne (TPCm) chez les 

femmes en unions de 23,1% en 2020 
à 32% en 2026 et de 20,4% en 2020 à 
29,5% en 2026 chez toutes les femmes

Approvisionnement régulier des produits de 
la PF à tous les points de prestation

Sur la bonne voie

 Formation des professionnels de mass 
media sur le reportage de la PF

Pas encore sur la bonne voie

Campagnes d'implication des leaders 
religieux communautaires et les groupes 
organisés dans la création de la demande.

Sur la bonne voie

Sessions de sensibilisation des hommes par 
leurs pairs sur la PF

Sur la bonne voie

Passage à l'échelle des stratégies novatrices 
à haut impact aux districts restants

Sur la bonne voie

Efforts d'Intégration de la PF dans les autres 
services SR

Sur bonne voie

Célébration d'une semaine nationale de la 
SR

Sur la bonne voie

2-Sur la base du montant octroyé 
en 2020 qui est de 150000000 FCFA, 
augmenter de 50 % la subvention de 

l’Etat en 2022 et de 25% à partir de 2023 
jusqu’en 2026 pour la sécurisation des 

produits contraceptifs

Augmentation de l'allocation pour la PF Sur la bonne voie

Augmentation annuelle de l'allocation pour 
la PF

Sur la bonne voie

 Mise en place du comité de veille pour le 
suivi pour la mobilisation des ressources

Sur la bonne voie

Inclusion des activités diverses de la PF a la 
ligne budgétaire existante de la PF

Sur la bonne voie

Elaboration et validation du plan pluriannuel 
de mobilisation des ressources nationales 
pour la PF.

Sur la bonne voie

3-Garantir l’accès des adolescent(e)s et 
jeunes à des informations complètes et 

services de qualité adaptées à leur âge et 
à leurs besoins leur permettant de faire 
des choix éclairés sur leur santé sexuelle 
et reproductive entre 2022 et 2026 afin 
de réduire le taux de natalité chez les 

adolescentes au Togo de 79%o en 2017 à 
56%o en 2026.

Formation des prestataires pour offrir 
les services conviviaux aux jeunes et 
adolescents

Sur la bonne voie

Campagnes de sensibilisation ciblant : 1.les 
jeunes scolaires et extrascolaires 2. les 
leaders et les parents sur la PF

Sur la bonne voie

Campagnes de sensibilisation de prévention 
des mariages précoces ; des violences basées 
sur le genre et des grossesses précoces

Sur la bonne voie
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Passage à l'échelle de l'Education aux 
Valeurs et à la Santé Sexuelle (EVSS) en 
milieu scolaire et extrascolaire

Sur la bonne voie

Formation des prestataires des infirmeries 
scolaires et universitaires pour offrir des 
interventions SRAJ

Sur la bonne voie

Signature de l'arrêté Délégation des tâches 
aux paramédicaux pour la délivrance d'un 
Certificat Médical en cas de violence sexuelle

Pas encore sur la bonne voie

Campagnes de vulgarisation des dispositifs 
nationaux de dénonciation des VBG

Sur la bonne voie

4-Assurer la disponibilité continue des 
produits contraceptifs au niveau des 

points de prestations de services selon les 
Politiques Normes et Protocoles, afin de 
passer de 36,9% de formations sanitaires 

sans rupture de stock au cours des 3 
derniers mois à 70% en 2026.

Formation / Coaching des chargés de la 
chaîne d'approvisionnement

Sur la bonne voie

Elaboration et validation d'un mémorandum 
intégrant de la gestion des produits PF au 
système de distribution de la CAMEG

Pas encore sur la bonne voie

Allocation au ligne communale de PF par les 
communes

Sur la bonne voie

Rencontres avec les entreprises privées à 
propos du financement de la PF

Sur la bonne voie

Elaboration et validation de l'argumentaire 
pour le renforcement de la chaine 
d'approvisionnement

Sur la bonne voie

Quantification annuelle des besoins des 
produits PF et revue trimestrielle des plan 
d'approvisionnement

Sur la bonne voie

Suivi budgétaire annuel Sur la bonne voie
Quantification annuelle du budget pour la 
PF

Sur la bonne voie

5-Renforcer la coordination inter et intra 
sectorielle efficace des interventions en 

matière de PF et l’utilisation des données 
probantes d’ici à 2026,

Formation des prestataires à l'approche 
d'intégration de la PF dans des services de 
SR

Sur la bonne voie

Mise en place d'une plateforme regroupant 
des principaux acteurs en matière de PF 
au Togo sous le leadership du Ministère en 
charge de la santé

Sur la bonne voie

Accompagnement de la fonctionnalité du 
comité de coordination en gestion et à 
l'utilisation des données probantes

Sur la bonne voie

Accompagnement de la fonctionnalité du 
comité de coordination en gestion et à 
l'utilisation des données probantes

Sur la bonne voie

Mobilisation des ressources pour la 
recherche sur la PF

Sur la bonne voie

Mobilisation des ressources pour la 
formation des acteurs à tous les niveaux 
en gestion et à l'utilisation des données 
probantes 

Sur la bonne voie
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6-Amener la société civile togolaise 
intervenant dans la SR/PF à mobiliser 10% 
des ressources financières en faveur de la 

PF d’ici 2026

Formation des OSC pour la mobilisation des 
ressources et en plaidoyer pour la PF la PF

Sur la bonne voie

Elaboration et validation de l'argumentaire 
de plaidoyer auprès des partenaires locaux 
et régionaux pour financer la PF 

Sur la bonne voie

Recrutement du personnel pour la 
coordination de ROSCI SR/PF

Sur la bonne voie

Célébration de la semaine nationale de la 
SRPF

Sur la bonne voie

Cartographie annuelle des 10% de la 
contribution des ressources financières des 
OSC dans la SR/PF

Pas encore sur la bonne voie

3.3-	Difficultés	rencontrées	lors	de	la	collecte	des	données

La collecte des données a été faite non sans peine. A la ventilation des outils par 

le ministère en charge de la santé, le retour des informations par les partenaires 

a été un peu difficile. Mais suite aux plusieurs relances faites par le ministère en 

charge de la santé et la Coordinatrice du projet, vingt (21) structures partenaires sur 

trente (30) ont réussi à fournir des informations sur leurs activités en liens avec les 

nouveaux engagements FP2030.
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IV- DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISE EN ŒUVRE 
      DES ENGAGEMENTS

Tableau	10	:	Canevas	des	difficultés	rencontrées

Engagements Indicateurs Qu’est ce qui à entraver la non-
réalisation de l’indicateur

Proposition de Solution 

1-Augmenter le taux de 
prévalence contraceptive 
moderne (TPCm) chez 
les femmes en unions de 
23,1% en 2020 à 32% en 
2026 et de 20,4% en 2020 
à 29,5% en 2026 chez 
toutes les femmes

Approvisionnement régulier 
des produits de la PF à tous 
les points de prestation

Insuffisance des ressources 
financières nationales dans 
l’approvisionnement des produits 
(au dernier Km)

Dépendance des partenaires (88%)

Rupture régulier des stock  de 
produits PF dans les infirmeries 
scolaires (Infirmeries non intégrés 
à un circuit d’approvisionnement 
gratuit des produits PF au niveau 
des districts sanitaires). 

Difficulté de transport des produits 
PF vers les ASC dans les Régions 
(Centrale) pour la Distribution à 
Base Communautaire (DBC), 

Rupture des intrants au niveau 
national : Sayana press au Niveau 
Central entre avril et mai 2022 
ayant entrainé la rupture  chez 
certains ASC sur cette même 
période .Et rupture de ZINNIA 
(contreceptif oral combine) au 
niveau de CAMEG en juillet 2022

Mobiliser des ressources 
pour approvisionner les 
Districts, les USP et les ASC 
en produits PF

Former les prestataires et 
les ASC en gestion de stock.

Plaider pour intégrer les 
infirmeries scolaires dans le 
circuit d’approvisionnement 
gratuit de PF

Formation des 
professionnels de mass 
media sur le reportage de 
la PF

Campagnes d’implication 
des leaders religieux 
communautaires et les 
groupes organisés dans la 
création de la demande. 

Manque de financements pour 
couvrir les autres régions

Normes et croyances défavorables 
encore persistantes

Réticence de certains leaders 
communautaire

La disponibilité permanente de 
tous les membres des CTAR

Mobiliser les ressources 
pour la mise à l’échelle les 
projets

Renforcer la capacité 
des leaders religieux et 
communautaires sur la SSR/
PF
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Sessions de sensibilisation 
des hommes par leurs pairs 
sur la PF

Insuffisance moyen financier pour 
mieux organiser les hommes acquis 
à la PF

manque de financements pour la 
mise en œuvre des plans élaborés 
par les leaders

Les activités économiques (champs, 
commerce) des papas champions 
agissent sur leur travail

Réticences des conjoints et les 
rumeurs sur la PF

Normes et croyances encore 
fortement défavorables à 
l’implication des hommes aux 
activités de la PF

Augmenter les séances 
de sensibilisation par les 
pairs à travers les comités 
communautaires, les écoles 
de maris et les les clubs de 
jeunes mis en place par les 
projets

Passage à l’échelle des 
stratégies novatrices à haut 
impact aux districts restants

Manque de moyen financier pour 
le suivi des ASC

Régularité des actions

Manque de formation et 
équipements des acteurs

Manque d’équipement et d’intrants 
pour le travail dans certains districts

Mobilité du personnel formé

Mobiliser les ressources 
pour l’équipement, les 
intrants et pour  renforcer 
la capacité de tous les 
prestataires

Efforts d’Intégration de la PF 
dans les autres services SR

réhabilitation des nouvelles 
structures; 

Problème de ressources humaines 
pour  l’offre de service intégré et 
Mobilité du personnel formé

insuffisance de l’utilisation 
des fiches PCIMNE lors des 
consultations

Absence de cadre favorable au 
service SR/PF aux adolescents et 
jeunes

Non gratuité des services PF

Réhabiliter de nouvelles 
structures pour l’offre de 
services intégré

Disponibiliser un personnel 
formé à l’offre de service 
intégré

Rendre gratuit les services 
PF 

Célébration d’une semaine 
nationale de la SR

Manque de moyens financiers

Subventionner les 
partenaires impliqué
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2-Sur la base du montant 
octroyé en 2020 qui est 
de 150000000 FCFA, 
augmenter de 50 % la 
subvention de l’Etat en 
2022 et de 25% à partir de 
2023 jusqu’en 2026 pour la 
sécurisation des produits 
contraceptifs. 

Augmentation de l'allocation 
pour la PF 

Retard dans le démarrage de la 
campagne

Augmenter les séances 
de sensibilisation par les 
pairs à travers les comités 
communautaires, les écoles 
de maris et les les clubs de 
jeunes mis en place par les 
projets

Augmentation annuelle de 
l'allocation pour la PF

Retard dans le démarrage de la 
campagne

Mobiliser les ressources 
pour l’équipement, les 
intrants et pour  renforcer 
la capacité de tous les 
prestataires

Mise en place du comité de 
veille pour le suivi pour la 
mobilisation des ressources

Difficulté à amener les individus à 
faire des dons volontaires pour la 
santé

Plaider auprès des 
partenaires pour la 
subvention de la PF

Inclusion des activités 
diverses de la PF à la ligne 
budgétaire existante  de la 
PF

Manque de moyens financiers Subventionner les 
partenaires impliqués

Elaboration et validation 
du plan  pluriannuel de 
mobilisation des ressources 
nationales pour la PF.

Formation des prestataires 
pour offrir les services 
conviviaux aux jeunes et 
adolescents

Insuffisance de ressources pour 
pour former un grand nombre de 
prestataires et couvrir un grand 
nombre de formations sanitaires  

Subventionner les 
partenaires impliqués

Inclusion des activités 
diverses de la PF à la ligne 
budgétaire existante  de la 
PF

Les prestataires peinent à créer des 
plages horaires adaptés aux jeunes. 

Subventionner les 
partenaires impliqués

Inclusion des activités 
diverses de la PF à la ligne 
budgétaire existante  de la 
PF

Méfiance des jeunes quant à la 
discretion des prestataires

Mobiliser des ressources 
pour former les prestataires 
en offre de services 
conviviaux et adaptés aux 
jeunes
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3-Garantir l’accès des 
adolescent(e)s et jeunes 
à des informations 
complètes et services de 
qualité adaptées à leur 
âge et à leurs besoins 
leur permettant de faire 
des choix éclairés sur 
leur santé sexuelle et 
reproductive entre 2022 
et 2026 afin de réduire le 
taux de natalité chez les 
adolescentes au Togo de 
79%o en 2017 à 56%o en 
2026

Campagnes de  
sensibilisation ciblant : 

1.les jeunes scolaires et 
extrascolaires 

2. les leaders et les parents 

sur la PF  

Interdiction réalisation des 
activités dans les écoles suite à 
la note du ministre en charge 
des enseignements primaires et 
secondaires

les associations ne disposent pas de 
moyens financiers pour faire le suivi 
des leaders et responsables formés 
dans la mise en œuvre des plans 
d’activités

Normes et croyances défavorables 
encore persistantes

Insuffisance de financement au 
niveau de l’Etat pour toucher tous 
les enseignants de tous les niveaux 
(JE, Primaire et Secondaire) dans 
toutes les localités

Plaider auprès du 
Ministre en charge des 
enseignements pour 
autoriser la réalisation des 
activités dans les écoles

Mobiliser des ressources 
pour accentuer les 
sensibilisation, faire le suivi 
des leaders et responsables 
formés et renforcer les 
enseignants à tous les 
niveaux

Campagnes de  
sensibilisation de prévention 
des mariages précoces ; des 
violence basée sur le genre 
et des grossesses précoces

Interdiction réalisation des 
activités dans les écoles suite à 
la note du ministre en charge 
des enseignements primaires et 
secondaires

les associations ne disposent pas de 
moyens financiers pour faire le suivi 
des leaders et responsables formés 
dans la mise en œuvre des plans 
d’activités.

Réticence de certains responsables 
de la Chambre des métiers

Plaider auprès du 
Ministre en charge des 
enseignements pour 
autoriser la réalisation des 
activités dans les écoles

Mobiliser des ressources 
pour accentuer les 
sensibilisation, faire le suivi 
des leaders et responsables 
formés et renforcer les 
enseignants à tous les 
niveaux

Passage à l’échelle de 
l’Education aux Valeurs 
et à la Santé Sexuelle 
(EVSS) en milieu scolaire et 
extrascolaire

Insuffisance de financement 
pour traduire les curricula en 
manuel dans toutes les discipline 
et à mettre à la disposition des 
utilisateurs potentiels que sont 
les enseignants et élèves et aussi 
pour élaborer et imprimer des 
documents de concrétisation des 
contenus de l’EVSS. A ce jour, seul 
les manuels de français et de Maths 
sont disponibles au jardin d’enfants 
et au primaire (seulement de CP1 
au CE2)

Accès aux établissements dans 
certains RIA (Réseau Intégré 
d’Apprentissage)

Elaborer et vulgariser les 
manuels de l’EVSS à tous les 
niveaux d’apprentissage

Plaider auprès 
des responsables 
d’établissement des RIA 
pour la réalisation des 
activités
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Formation des prestataires 
des infirmeries scolaires et 
universitaires pour offrir des 
interventions SRAJ

Manque de moyens financiers pour 
former les infirmiers scolaires sur 
des thématiques spécifiques à la SR 
(PF, PEC IST…)

Opter pour une franchise 
avec d’autres partenaires 
afin de bénéficier d’une 
formation à l’endroit des 
infirmiers scolaires

6-Signature de l’arrêté 
Délégation des tâches 
aux paramédicaux pour la 
délivrance d’un Certificat 
Médical en cas de violence 
sexuelle  
Campagnes de vulgarisation 
des dispositifs nationaux de 
dénonciation des VBG

4-Assurer la disponibilité 
continue des produits 
contraceptifs au niveau 
des points de prestations 
de services selon les 
Politiques Normes et 
Protocoles, afin de passer 
de 36,9% de formations 
sanitaires sans rupture 
de stock au cours des 3 
derniers mois à 70% en 
2026

Formation / Coaching 
des chargés de la chaîne 
d’approvisionnement
Elaboration et validation 
d’un mémorandum intégrant 
de la gestion des produits PF 
au système de distribution 
de la CAMEG
Allocation au ligne 
communale de PF par les 
communes  

Difficultés à toucher toutes les 
communes

Difficulté d’avoir une ligne dédiée 
uniquement à la PF

Les communes sont encore jeunes 
et beaucoup n’ont pas de budget 
pour mener des activités au sein de 
leur territoire 

Mobiliser des fonds auprès 
de l’Etat et des partenaires 
impliqués pour soutenir la 
PF dans les communes 

Rencontres avec les 
entreprises privé à propos 
du financement de la PF 

La crise au COVID a ralenti le 
marché des affaires

Relancer de la mobilisation 
des fonds auprès des 
partenaires privés

Elaboration et validation 
de l’argumentaire pour le 
renforcement de la chaine 
d’approvisionnement

Intégrer des produits PF à 
la CAMEG et relancer les 
activités pour l’élaboration 
et la validation de 
l’argumentaire

Quantification annuelle des 
besoins des produits PF et 
revue trimestrielle des plan 
d’approvisionnement 
Suivi budgétaire annuel Indisponibilité de fonds suffisant 

pour former un nombre important 
d'acteurs sur le budget Tracking. 

Mobiliser les fonds pour 
former des acteurs sur le 
budget Tracking
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Quantification annuelle du 
budget pour la PF

Formation des prestataires à 
l’approche d’intégration  de 
la PF dans des services de SR

Faible consistance de cette ligne, 

baisse de la ligne avec COVID19

5-Renforcer la 
coordination inter et intra 
sectorielle efficace des 
interventions en matière 
de PF et l’utilisation des 
données probantes d’ici 
à 2026 

Mise en place d'une 
plateforme regroupant 
des principaux acteurs en 
matière de PF au Togo  sous 
le leadership du Ministère en 
charge de la coopération

Insuffisance de moyen financier Mobiliser les ressources 
pour la mise en place de la 
plateforme des acteurs en 
PF sous le lead du Ministère 
en charge de la coopération

Accompagnement de la 
fonctionnalité du comité de 
coordination en gestion et 
à l’utilisation des données 
probantes
Mobilisation des ressources 
pour la recherche sur la PF

Peu d'étude menée (manque 
de ressources financière et de 
volonté de la part des partenaires à 
appuyer les activités de recherche)

Mobiliser les ressources 
auprès des partenaires pour 
financer les recherches sur 
la PF

Mobilisation des ressources  
pour la formation des 
acteurs à tous les niveaux en 
gestion et à l'utilisation des 
données probantes

Peu d'engouement de la part 
des partenaires à appuyer les 
activités en lien avec la qualité des 
données (missions de triangulation, 
formation sur site ou formelle sur 
l'analyse de la qualité des données, 
etc …)

Organiser un atelier 
sur l'importance d'une 
meilleure gestion de 
données en matière de PF 
et son impact sur le CAP

6-Amener la société civile 
togolaise intervenant 
dans la SR/PF  à mobiliser 
10% des ressources 
financières en faveur de 
la PF d’ici 2026 

Formation des OSC  pour la 
mobilisation des ressources 
et en plaidoyer pour la PF
Elaboration et validation de 
l’argumentaire de plaidoyer 
auprès des partenaires 
locaux et régionaux pour 
financer la PF
Recrutement du personnel 
pour la coordination de 
ROSCI SR/PF

Insuffisance de moyen financier Mobiliser les ressources 
auprès des partenaires 

Célébration  de la semaine 
nationale de la SRPF 

Mobilisation des ressources Mobiliser les ressources 
auprès des partenaires 

Cartographie annuelle des 
10% de la contribution des 
ressources financières des 
OSC dans la SR/PF

Insuffisance de moyen financier Mobiliser les ressources 
auprès des partenaires 
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V- CONCLUSION

La première collecte des engagements FP 2030 a été réalisée non sans peine avec l’appui de la DSME, de l’UCPO 

et de Samasha. Elle a couvert la période de Janvier à Juin 2022 et a essentiellement souffert de la lenteur du 

retour des informations des partenaires.  Cette activité a permis de relever le progrès du Togo dans la mise en 

œuvre des nouveaux engagements ainsi que les difficultés rencontrées dans la réalisation des activités par les 

partenaires. Selon les informations fournies en lien avec les nouveaux indicateurs, il faut noter que sur les 37 

indicateurs, 33 sont sur la bonne voie soit 89,19 % et 4 ne le sont pas encore soit 10,81%.   

Ce premier exercice a permis de tirer des leçons et des bonnes pratiques pour la réussite d’une autre collecte 

de données.
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ANNEXE 1
QUESTIONNAIRE DESTINE AUX INFORMATEURS CLES SUR LES INDICA-
TEURS DU PROCESSUS D’ENGAGEMENT

Nom du répondant:                                                                                                                                       

Nom de l’organisation:                                                                                                                                      

Date:                                                                                                                                                                 

Veuillez remplir le tableau ci-dessous sous réserve de tout projet lié aux engagements mis en évidence ci-dessus.

TABLEAU MIS A JOUR SELON LES NOUVEAUX INDICATEURS 

a) Blocks du SS selon OMS et 
des Indicateurs de Processus 
e [Période de Rapport]

b) Votre 
organisation 
contribue-t-elle à 
cet indicateur?

c) Si oui, veuillez résumer les principales 
activités de votre organisation qui 
contribuent à cet indicateur. Indiquez 
également les partenaires avec lesquels 
vous avez collaboré à ces activités. 
Veuillez préciser s’il y a une /des personnes 
ressources au sein de votre organisation 
ou en dehors qui pourraient apporter des 
éléments d’informations complémentaire ?
Disposez-vous d’autres sources 
d’informations à partager ?( site internet, 
liens , rapports, études)

d) Veuillez décrire les difficultés 
rencontrées pour progresser sur cet 
indicateur.

Oui Non

Engagement 1
Augmenter le taux de prévalence contraceptive moderne (TPCm) chez les femmes en unions de 23,1% en 2020 à 32% en 2026 et de 

20,4% en 2020 à 29,5% en 2026 chez toutes les femmes
Prestation de services 

1. Approvisionnement 
régulier des produits de 
la PF à tous les points de 
prestation

2. Formation des 
professionnels de mass 
media sur le reportage 
de la PF

3. Campagnes d’implication 
des leaders religieux 
communautaires et 
les groupes organisés 
dans la création de la 
demande. 

4. Sessions de 
sensibilisation des 
hommes par leurs pairs 
sur la PF

5. Passage à l’échelle des 
stratégies novatrices à 
haut impact aux districts 
restants
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6. Efforts d’Intégration de 
la PF dans les autres 
services SR

7. Célébration d’une 
semaine nationale de la 
SR

Engagement 2:
Sur la base du montant octroyé en 2020 qui est de 150000000 FCFA, augmenter de 50 % la subvention de l’Etat en 2022 et de 25% 

à partir de 2023 jusqu’en 2026 pour la sécurisation des produits contraceptifs. 

La direction et la gouvernance

1. Augmentation de 
l’allocation pour la PF 

2. Augmentation annuelle 
de l’allocation pour la PF

3. Mise en place du comité 
de veille pour le suivi 
pour la mobilisation des 
ressources 

4. Inclusion des activités 
diverses de la PF à 
la ligne budgétaire 
existante  de la PF 

5. Elaboration et validation 
du plan  pluriannuel 
de mobilisation des 
ressources nationales 
pour la PF

Engagement 3:
Garantir l’accès des adolescent(e)s et jeunes à des informations complètes et services de qualité adaptées à leur âge et à leurs 
besoins	leur	permettant	de	faire	des	choix	éclairés	sur	leur	santé	sexuelle	et	reproductive	entre	2022	et	2026	afin	de	réduire	le	

taux de natalité chez les adolescentes au Togo de 79%o en 2017 à 56%o en 2026

Prestation de services  

1. Formation des 
prestataires pour offrir 
les services conviviaux 
aux jeunes et adolescents 

2. Campagnes de  
sensibilisation ciblant : 

      1.les jeunes scolaires et 
extrascolaires 

      2. les leaders et les 
parents 

        sur la PF  

3. Campagnes de  
sensibilisation de 
prévention des mariages 
précoces ; des violence 
basée sur le genre et des 
grossesses précoces

4. Passage à l’échelle de 
l’Education aux Valeurs 
et à la Santé Sexuelle 
(EVSS) en milieu scolaire 
et extrascolaire 
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5. Formation des 
prestataires des 
infirmeries scolaires et 
universitaires pour offrir 
des interventions SRAJ

Direction et gouvernance

6. Signature de l’arrêté 
Délégation des tâches 
aux paramédicaux 
pour la délivrance d’un 
Certificat Médical en cas 
de violence sexuelle   

7. Campagnes de 
vulgarisation des 
dispositifs nationaux de 
dénonciation des VBG

Engagement 4:
Assurer la disponibilité continue des produits contraceptifs au niveau des points de prestations de services selon les Politiques 

Normes	et	Protocoles,	afin	de	passer	de	36,9%	de	formations	sanitaires	sans	rupture	de	stock	au	cours	des	3	derniers	mois	à	
70% en 2026

Prestation de services  

Formation / Coaching 
des chargés de la chaîne 
d’approvisionnement

Direction et gouvernance

8. Elaboration et validation 
d’un mémorandum 
intégrant de la gestion 
des produits PF au 
système de distribution 
de la CAMEG

9. Allocation au ligne 
communale de PF par les 
communes  

10. Rencontres avec les 
entreprises privé à 
propos du financement 
de la PF 

11. Elaboration et validation 
de l’argumentaire 
pour le renforcement 
de la chaine 
d’approvisionnement

Produits médicaux

Quantification annuelle des 
besoins des produits PF et 
revue trimestrielle des plan 
d’approvisionnement 

Finance

Suivi budgétaire annuel 

Quantification annuelle du 
budget pour la PF
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Engagement 5:
Renforcer	la	coordination	inter	et	intra	sectorielle	efficace	des	interventions	en	matière	de	PF	et	l’utilisation	des	données	probantes	

d’ici à 2026 

Prestation de services  

Formation des prestataires à 
l’approche d’intégration  de 
la PF dans des services de SR

Direction et gouvernance

Mise en place d’une 
plateforme regroupant 
des principaux acteurs en 
matière de PF au Togo  sous 
le leadership du Ministère en 
charge de la coopération

Accompagnement de la 
fonctionnalité du comité de 
coordination en gestion et 
à l’utilisation des données 
probantes

Etude et recherche

Mobilisation des ressources 
pour la recherche sur la PF 

Information sanitaire

Mobilisation des ressources  
pour la formation des acteurs 
à tous les niveaux en gestion 
et à l’utilisation des données 
probantes

Engagement 6:
Amener	la	société	civile	togolaise	intervenant	dans	la	SR/PF		à	mobiliser	10%	des	ressources	financières	en	faveur	de	la	PF	d’ici	

2026 

Prestation de services  

Formation des OSC  pour la 
mobilisation des ressources 
et en plaidoyer pour la PF 

Direction et gouvernance

Elaboration et validation de 
l’argumentaire de plaidoyer 
auprès des partenaires locaux 
et régionaux pour financer 
la PF

Recrutement du personnel 
pour la coordination de 
ROSCI SR/PF

Célébration  de la semaine 
nationale de la SRPF 

Direction et gouvernance

Cartographie annuelle des 
10% de la contribution des 
ressources financières des 
OSC dans la SR/PF
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